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Suomen Arkkitehtiliitto sai vuodelle 2014 Museovirastolta 6000 euroa 
avustusta Villa Oivalan käytävän katon ja vierashuoneen kamiinan hormin 
korjaamiseen.  Lisäksi restaurointiin varattiin 9351 euroa SAFAn omaa 
rahaa, jolla rakennettiin uudestaan hirsikehäinen kaivonkansi sekä tehtiin 
pienempiä korjaustöitä, muun muassa paikattiin lohjenneita rappauksia 
salin ja saunakamarin uuneissa.  SAFA tilasi kunnostustöiden suunnit-
telun, toteutuksen ja valvonnan Livady Osakeyhtiöltä.  

Töiden ohessa käynnistettiin osin romahtaneen kivikellarin korjausuunnit-
telu, jota varten Museovirasto oli jo edellisvuonna myöntänyt 2000 euron 
avustuksen.  Suunnitelman tekijäksi oli alkuaan lupautunut konstruktööri 
Eero Kotkas, joka menehtyi vakavaan sairauteen syksyllä 2013.  Hänen 
tilalleen saatiin kivirakenteiden restauroinnin erityisasiantuntija, arkki-
tehti Sakari Mentu, joka kävi saaressa tutkimassa kivikellarin ja kartoitta-
massa sen vauriot.  

Museovirasto määräsi vanhaan tapaan työn valvojaksi Helsingin kaupun-
ginmuseon konservaattori Jaana Perttilän, joka ei katsonut tällä kertaa 
tarpeelliseksi vierailla saaressa; tämän vuoden korjaussuunnitelmat oli 
käyty läpi jo edellisvuoden tarkastuskäynnillä.  Työmaalla kävi kuitenkin 
yksi museoviranomainen, nimittäin Museoviraston yliarkkitehti Pekka 
Lehtinen, joskaan ei viran puolesta vaan Oivalan hoitokunnan jäsenen 
ominaisuudessa.

Livadystä korjaustöihin osallistuivat arkkitehti, restaurointimestari Marko 
Huttunen, arkkitehti Juulia Mikkola, arkkitehtiylioppilas Pauliina Saarinen 
ja arkkitehti Ana García Olmedo.  Työmaan muonituksesta ja siivouksesta 
huolehtivat Hella Huttunen ja sisarensa.  Hormin korjaus tilattiin Eskon 
Oy:ltä, jonka hormiasentajat Lassi Väntsi, Erkki Paavola ja Tuukka Setälä 
työskentelivät Oivalassa kahtena peräkkäisenä päivänä.  Kunnostetun 
hormin kävi tarkastamassa nuohooja Petri Savin, joka antoi luvan ottaa 
kamiina käyttöön.

Muiden töiden ohessa tehtiin myös huoltotöitä: öljypoltettiin uusi liesitaso 
levyineen, tyhjennettiin kaksi tukkeutunutta sisäpihan sadevesiviemäriä 
ja tervattiin keittiökuistin ja meriportaiden rakenteita.  Työmaan yhtey-
dessä suunniteltiin jo hiukan seuraavan vuoden töitä sekä tutkittiin vieras-
huoneen sisustuksen värikerroksia ja saunan yläpohjan lahovauriota, jotka 
paljastuivat oletettua vähäisemmiksi.

Talkootöinä raivattiin jätekasoista ja pusikoista vanha talouspiha kivikel-
larin, liiterin ja ulkohuoneen väliltä.

Kiitämme jälleen nöyrimmästi, että saimme työskennellä täyttä osaamis-
tamme hyödyntäen sivistyneissä olosuhteissa.          

      Oivalassa 9.6.2014, Marko Huttunen ja Juulia Mikkola

s a a t e s a n a t
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t y ö M a a J ä r J e s t e l y t

Työväki asui Villa Oivalassa korjaustöiden ajan. Normaali päivärytmi oli 
seuraava: aamiainen kello 8.00, lounas kello 11.00, päiväkahvit kello 14.00 
ja päivällinen kello 18.00. Päivällisen jälkeen siivottiin työmaa, saatettiin 
vielä puuhailla jotain pientä seuraavaa päivää valmistelevaa, peseydyttiin ja 
mentiin nukkumaan. Tehokasta työaikaa oli päivittäin kahdeksasta yhdek-
sään tuntia. 

Kaivonkannen hirsitöitä varten raivattiin kaivon ympäristö ja pystytet-
tiin kaivon vierelle pieni taapelikatos käyttäen valmiita edellisvuotisia 
kehikoita.

Verstaan vastaisella käytävällä pohjamaalattiin käytävän kattoon tulevat 
huokolevyt.  Vierashuone tyhjennettiin horminkorjauksen ajaksi naapuri-
huoneeseen ja pihalle.
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Talon nurkalla oli käytössä aiemmin tehty, tukeva, 1x3-metrinen työpöytä, 
jota käytettiin muun muassa käytävän katon levyjen leikkaamiseen.  

Verstaan höyläpenkkiä käytettiin maalinsekoituspaikkana, ja sali toimi 
työmaatoimistona.  

Vierashuoneen hormin massauksessa käytettiin edellisvuonna valmistettua 
kattotelinettä.

Työmaan lopuksi jäljelle jäänyt puutavara ja telineet varastoitiin liiterin 
taakse, jonne oli raivattu helppo kulkureitti – aiemmin sinne pääsi vain 
vaivalloisesti kivien yli kiipeämällä.
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k a M i i n a n  H o r M i n  k o r J a u s

Nurkimmaisen vierashuoneen eli entisen saunan kamiina oli ollut pitkään 
käyttökiellossa, sillä sen teräksinen liitosputki oli ruostunut puhki mutkas-
taan ja piippu haljennut yläosastaan.  Kamiinan edestä puuttui myös nyky-
määräysten mukainen suojapelti.  Lämmittämättömän huoneen haittapuo-
lena oli pitkään ollut homeen haju. 

Yhdysputken ruostumisen syynä lienee ollut putken muoto, joka kerää 
kondenssi- ja sadeveden putken mutkaan.  Piipun halkeama taas johtunee 
perustusten tai itse rakennuksen liikkumisesta, joka näyttää kuitenkin 
pysähtyneen – halkeama ei ole viime vuosina suurentunut. 
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Hormi päätettiin korjata massaamalla ja uusi yhdysputki teettää haponkes-
tävästä teräksestä.  Työt tilattiin Eskon Oyltä.

Ensimmäisenä päivänä kamiina putkineen nostettiin pois paikaltaan ja 
hormi puhdistettiin huolellisesti.  Mineraalivillamöykyn alta liitoksesta 
löytyi vanha narutiiviste, joka vaikutti palava-aineiselta.  Piipussa olevat 
halkeamat paikattiin tulenkestävällä, keraamisella Mordax-laastilla, jolla 
myös pienennettiin putken liitoskohtaa; tavoitteeksi asetettiin laastilla siis-
tisti peitetty liitos.  Päivän päätteeksi vanha putki vietiin pajalle uuden 
malliksi.
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Seuraavana päivänä hormi massattiin.  Juuttikankaalla päällystetyllä, 
hormin kokoisella ja muotoisella teräsharjalla vedettiin ylhäältä piipusta 
tiputettua Mordax-laastia hormin sisäpinnalle.  Kun se oli tehty, testattiin 
hormin tiiveys savulla.

Sitten päästiin sovittamaan uutta, haponkestävästä teräksestä hitsattua ja 
Mastonin Kuumakesto-maalilla hopeanväriseksi maalattua yhdysputkea.  
Hormin reikää siirrettiin vielä hiukan peremmälle, jotta kamiina saatiin 

asetettua kunnolla paikalleen kivijalustalleen, ja aukkoa pienennettiin 
uudestaan Mordax-laastilla.  Putki ja kamiina asetettiin paikoilleen, ja 
putken ja hormin liitoskohta tiivistettiin tulenkestävällä kuitutiivisteellä.  
Lopuksi laastipaikkaukset maalattiin Fesconin antiikkilaastilla valkoisiksi.

Koska hormin reikää oli jo pienennetty laastilla samana päivänä, ei kuitu-
tiivistettä uskallettu rapata piiloon samantien, vaan talon väelle jätettiin 
hiukan laastitarvikkeita aukon myöhempää siistimistä varten.
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Kun edelliset laastikorjaukset olivat kovettuneet, kuitutiivistettä painel-
tiin hiukan syvemmälle, putki suojattiin muotoon leikatulla aaltopahvilla 
ja putken ympärys rapattiin kiinni pahviin.  Kun pahvi sitten vetäistiin 
pois uuden rappauksen alta, jäi putken ja rappauksen väliin putken vaatima 
muutaman millimetrin laajentumisvara.

Lopuksi koko muuri käsiteltiin antiikkilaastista tehdyllä maalilla yhte-
näisen väriseksi.

Itse kamiinaakin kunnostettiin hieman; kamiinan tulipesän takaseinän 
saumassa olleet raot tiivistettiin hormikorjaajien neuvon mukaan Würthin 
Sealfire W800 -palomassalla.  Sitten kamiinan eteen asennettiin uusi Pelti-
Veikoilta tilattu messinkinen suojapelti.  

Kun nuohooja Petri Savin Nuohous ja ilmastointipuhdistus Rantanen 
Oy:stä oli käynyt tarkistamassa hormin, saatettiin kamiina ottaa jälleen 
käyttöön.



Käytävän sisäkaton rakenne alhaalta lukien on seuraava: huopanauloilla kiinni-
tetty 12 mm:n valkoiseksi maalattu huokolevy, jonka pinnassa on lasikuitukangas 
1980-luvun peruja, 22 mm:n (3/4”) ponttilaudoitus, pahvi, kattotuolien alapaar-
teet 1x5”, joita on aina kaksi vierekkäin, ja kutteritäyte noin 180 mm.  

Katossa on vanha lahovaurio käytöstä poistetun patteriputken reiän kohdalla. 
Huokolevyyn oli talvella 2013 tullut isompi reikä, josta täytteitä pääsi varisemaan 
käytävän lattialle.  Reiän ympäriltä ponttilaudoitus oli lahonnut tyystin pois, ja 
reiän reunoilla oli enää ohut kerros maalin sitomaa huokolevyä.  Reikä oli edellis-
kesänä suljettu latomalla sen päälle kaksi huokolevynpalasta sekä täytettä.  

Käytävän seinällä on vanha puhelinpöytä sekä uudemmalta näyttävä seinäpu-
helin, joka ei ole enää vuosiin ollut käytössä.  Puhelimen yllä on toimiva valaisin.

Katon lahovauriota ei voitu korjata suoraviivaisesti ylhäältä käsin, koska vintillä 
täytteiden seassa on vanhan keskuslämmitysjärjestelmän peruina asbestia.  
Katon kantokyky oli heikentynyt, joten korjauksen tuli myös vahvistaa raken-
teita.  Kattoa päätettiin tukea alhaalta käsin vanerilla, jonka alle tehdään replika 
vanhasta kattopinnasta.  Reikiintynyt, alkuperäinen huokolevy jätettiin vanerin 
alle vanhaksi kerrokseksi, joka myös kannatteli täytteitä työn ajan.  Korjaus-
tavasta sovittiin Helsingin kaupunginmuseon kanssa jo kesällä 2013.

k ä y t ä V ä n  k a t o n  k u n n o s t u s
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Vanhat kattolistat irrotettiin varovasti ja otettiin talteen alkuperäisine nauloi-
neen.  Naulojen kärjet lyötiin listojen sisään uudelleenasennusta varten.  Listojen 
yläreunasta hiottiin pois vanha maalirantu, ja listat pyyhittiin pellavaöljyllä pinta-
värin tasaamiseksi – niissä oli ohut, vanha lakka- tai vernissapinta.  

Sähköjohdosta irrotettiin ylimmäinen kiinnike ja johtoa taivutettiin ulospäin, 
jotta kattolistalle saatiin tilaa hiukan alemmas.  Vanha metallikiinnikkeinen 
puhelinjohto katkaistiin siltä osin, kuin se olisi jäänyt kattolistan alle; kattolis-
taan ei näet haluttu tehdä reikää johtoa varten, sillä puhelinasennus oli aikanaan 
tehty kattolistojen alapuolelle listoja rei’ittämättä.  Muuten puhelimen johdot 
jätettiin paikoilleen makuuhuoneen ja käytävän seiniin muistumaksi, kuten itse 
puhelinkin käytävään.

Koska käytävä on epäsäännöllisen muotoinen, tehtiin levytystyötä helpottamaan 
katon muotoiset mallipalat kapalevystä ja maalarinteipistä.  Käytävän seinille 
merkittiin vanhat levysaumojen ja naularivien paikat.  Jotta kattotuolien paikat 
saattiin merkattua käytävään, porattiin vintiltä käsin kitapuiden välistä merk-
kireiät vanhan laipiopinnan läpi.  Mallipaloja käytettiin sitten sekä vanerien että 
huokolevyjen mitoituksessa.

Nykyisen huokolevyn alapuolelle kiinnitettiin ruuveilla 18 mm paksu havuva-
neri, joka jaksaa kantaa paitsi täytteen myös vintillä liikkuvan ihmisen.  Vanerin 
saumat osutettiin kattotuolien kohdille, jotta levyt saatiin tukevasti kiinni 
kattorakenteeseen.  Käytävä on niin pitkä, että vanerointi jouduttiin tekemään 
kolmesta palasta.  

Vanerin saumat jäivät kuitenkin hammastamaan lahovaurion kohdalla.  Vintille 
jouduttiin siksi asettamaan käytävään nähden poikittain lisätueksi 2 x 6 -tuumai-
nen lankunpätkä, joka lepää toisesta päästään ulkoseinän päällä, toisesta päästään 
ehjän ponttilaudoituksen päällä.  

Vanerin päälle naulattiin uudet huokolevyt, jotka oli maalattu kolmeen kertaan 
irrallaan.  Huokolevyjen saumat osutettiin vanhoille paikoille samoin kuin 
huopanaularivit.
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Sähköjohdon kohdalle vaneriin ja huokolevyyn tehtiin U-muotoinen ura, jotta 
lamppua ei tarvinnut irrottaa seinästä.  Vanerin alle naulattiin talosta löytyvillä 
huopanauloilla huokolevyt, jotka oli maalattu kolmeen kertaan antiikinvalkoi-
sella pellavaöljymaalilla.  Naulojen paikat, saumat ja sähköjohdon kolo kitattiin 
pellavaöljykitillä, ja kittaukset maalattiin yli.  Katto listoitettiin vanhoilla listoilla 
vanhoja nauloja käyttäen – vain muutama uusi naula tarvittiin lisäksi.14
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k i V i k e l l a r i n  k a t s e l M u s
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Sakari Mentu ja Pekka Lehtinen kävivät arvioimassa kivikellarin kuntoa.  
Kellarin ympäristöä oli raivattu pusikoista ja jätekasoista jo ennalta, jotta 
tilannetta pääsi kunnolla arvioimaan. 

Kellarin seinät ovat osin sortuneet ulkopuolelta, mutta sisäpuolelta ne 
ovat ehjät, samoin kuin betonista valettu, raudoitettu kattolaatta, jossa 
on rapautumista vain lakeistorven aukon ympärillä.  Kattolaatta jaksaa 
roikottaa suuria kiviä, joiden alla ei enää ole tukea.  Irronneet kivet lojuvat 
kivikellarin ympärillä maassa.  

Kellarin seinien ulkopinnoissa on laastia lähinnä oviaukon ympärillä; 
muualta saumaukset ovat hävinneet.  Oviaukon vieressä ulkoseinässä on 
laastiin piirretty vuosiluku, ilmeisesti 1924 – kivikellari on ilmeisesti 
rakennettu samaan aikaan huvilan kanssa.  Oviaukon yllä kamanassa on 
rastikoristelua, jollaista löytyy myös saunan patakoukusta.

Molemmat ovet ovat hävinneet, mutta sisemmästä ovesta on vielä karmit 
jäljellä.  Lakeistorvi on kadonnut kokonaan.
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Sakari Mentu teki tarvittavat inventointipiirustukset ja otti tarvittavat 
mitat korjaussuunnitelmaa varten.  Hän neuvoi kaatamaan puut kivikel-
larin katolta maata myöten sahaten ja jättämään maan juurakkoineen katto-
laatan suojaksi. Laatasta roikkuvien suurimpien kivien tueksi hän toivoi 
väliaikaisia pönkiä, jotka estävät kivien putoamisen paikaltaan.  

Pönkät tehtiin tontilta kaadetuista tuoreista kuusitukeista, joten tuenta 
tulee löystymään puun kuivuessa.  Mikäli kellaria ei päästä korjaamaan 
vielä ensi kesänä, on pönkkien asemointia tarkastettava.
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k a i V o n k a n n e n  u u s i M i n e n

Kaivonkansi alkoi olla niin huonossa kunnossa, että se oli suorastaan 
vaarallinen.  Kannen laudat joustivat jo huomattavasti ja luukun reuna 
oli painunut notkolle.  Myös kaivon kehän hirret olivat osaksi lahonneet.  
Kehän ja kivien väliä oli koetettu tiivistää päreillä ja laudankappaleilla.  
Alkuaan väli lienee ollut laastilla tiivistetty; laastia oli vielä löydettävissä 
ylimpien kivien päältä.

Hirsikehikko oli selvästikin vielä sama kuin vuoden 1965 valokuvissa, 
mutta kansilankut ja luukku oli uusittu painekyllästetystä puusta, eivätkä 
ne olleet enää vanhan mallisia.  Lankut olivat vanhoja ohuempia, ja luukku 
oli tehty kanteen upotettuna, kun alkuaan se lepäsi kannen päällä.
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Kaivon kehää varten saatiin lupa tilata tiheäsyistä sydänpuuparrua jo 
vuoden 2013 syksyllä, mutta kannen sydänpuulankut ja -laudat tilattiin 
vasta työmaan rahoituksen varmistuttua, viikkoa ennen työmaan alkua, 
mikä näkyy puutavaran laadussa: puu on kyllä sydänpuuta muttei erityisen 
tiheäsyistä.

Kansi oli tarkoitus tehdä aivan vuoden 1965 valokuvan mukaan, mutta 
väärinkäsityksen takia kehän tarvikkeiksi saatiin pelkkojen sijasta neljältä 
sivulta sahattua parrua, mikä muuttaa hiukan kaivonkannen ulkonäköä.  
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Ennen kuin työt voitiin aloittaa, oli kaivon ympärys raivattava pusikoista 
(vuoden 1965 valokuvissa näkyy melko avoin talouspiha).  Sitten kaivon 
vierelle pystytettiin työkatos sekä kuusitukeista tehty aluskehikko, jonka 
päälle uusi kehä voitiin rakentaa vaakasuoraan asentoon.

Parrut katkaistiin oikeaan mittaan ja niiden ulkosyrjät piiluttiin kirveellä, 
mikä tekee pinnan paremmin säätä kestäväksi.  Halkeilun ohjaamiseksi 
parrujen pohjiin sahattiin urat, ja pohja muotoiltiin umpivarauksen tapaan 
siten, että se lepää kivillä vain reunoiltaan.

Nurkkiin tehtiin vanhan mallin mukaan tapitetut salvaimet, mutta lepo-
pinnat tehtiin hiukan vinoiksi, jotta vesi valuu niistä helposti ulos.  

Kehikko koottiin väliaikaisilla tapeilla. 
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Koko kehikko veistettiin pinnastaan aavistuksenomaisesti kallelleen, jotta 
vesi valuu pois kansilankuilta. 

Kannen poikkipuu lovettiin hirsiin, ja kaikki kehikon yläpinnat veistettiin 
vinoiksi siten, että vesi ei jää seisomaan lepopinnoille.  Poikkipuun lovet 
parruissa muotoiltiin samoin veden pois valuttaviksi.  

Kansilankkujen suuntaiset parrunpinnat veistettiin puoli senttiä mata-
lammalle kuin lankkuja kannattavat pinnat, jotta kannen alle saadaan 
tuuletusraot.
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Vanha kaivonkansi nostettiin kokonaisena pois paikaltaan.  Kappale vanhaa 
kehikkoa varastoitiin kivikellariin.

Kaivon kivet tuntuivat olevan tukevasti paikoillaan lukuun ottamatta 
etureunan kapeaa, ulkonevaa kiveä, joka näyttää töröttävän jo vuoden 
1965 valokuvassa, sekä takanurkan isoa kiveä, joka oli siirtynyt viitisen 
senttiä ulos- ja alaspäin.  Takanurkan kivi kiilattiin takaisin paikalleen 
tontin yltäkylläistä kiilakivitarjontaa hyödyntäen.



Sitten kaivon uutta kehää päästiin sovittamaan.  

Parrujen veistäminen alasyrjästään hirsiä jäljittelevästi pyöreiksi ei tuntunut 
mielekkäältä, ja kun parrut oli mahdollista loveta tarkasti kiviin, päätettiin 
kehä tehdä alaosastaan suorasyrjäisenä ja laastitiivistys kivien ja hirsikehän 
välistä jättää kokonaan pois.  

Kehään merkittiin kivien muodot ja kivien yläpintaan kehän paikka.  Kehä 
nostettiin pois paikaltaan, ja nurkkaliitokset avattiin.  Sitten yksittäiset 
parrut sovitettiin kiviin.
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Lopulliset nurkkatapit tehtiin katajasta.  Tapit veistettiin tiukasti 20 milli-
metrin reikiin sopiviksi ja niihin muotoiltiin kannat, jotta ne varmasti 
pysyvät paikoillaan.

Kansilankut tehtiin kaksi ja puoli tuumaa vahvasta sydänpuumännystä, 
jossa ikävä kyllä oli melko paljon nuorpuuta mukana.  Ne naulattiin kehään 
ja poikkipuuhun viiden tuuman kuumasinkityillä nauloilla, joille esiporat-
tiin reiät. Kannen aukkoon veistettiin kahdelle sivulle pyöreät levennykset 
kaivon käytön sujuvoittamiseksi.

Luukku koottiin vanhaan tapaan viidestä laudasta, jotka liitettiin yhteen 
kahdella pienapuulla.  Pienapuut tehtiin puretusta meriterassin sydänpuu-
lankusta.  Kahva veistettiin saunan ja verstaan puukahvoja mallina käyttäen 
suorasyisestä puusta.  Pienapuut ja kahva kiinnitettiin luukkuun ruuveilla  
alapuolelta.

Nostoämpärin köyden kiinnittämistä varten kaivon viereen maahan lyötiin 
pystyyn alapäästään hiilletty katajaseiväs, jonka yläpäähän porattiin reikä 
köydelle.
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t a l o u s P i H a n  r a i V a u s

Kaivon, kivikellarin, liiterin ja huussin välinen talouspiha raivattiin pusi-
koista ja suurimmista jätekasoista.  Tavoitteena oli vuoden 1965 valoku-
vien mukainen avoimuus.  Samalla saatiin käyttökelpoinen kulkuväylä sekä 
kivikellarille, joka on tarkoitus ottaa jälleen käyttöön, että liiterin takana 
olevalle taapelille.  Jätettä riitti poltettavaksi kokonaiseksi sadepäiväksi.

Huussin takaa löytynyt vanha terästynnyri otettiin polttotynnyriksi, jossa 
poltettiin risuja ynnä muuta poltettavaa jätettä.  Talouspihalle jäi vielä 
pois kuljetettavaa kaatopaikkajätettä, kuten rikkoutuneita eterniittilevyjä, 
pitkiä rautaputkia, muoviletkua ja peltikapistuksia.

28
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k e i t t i ö k u i s t i n  k a i t e e n  M a a l a u s

Keittiökuistin kaiteiden alkuperäisestä väristä ei ole tietoa, ja kun valkoinen 
maali oli kulunut osin pois jo muutamassa vuodessa, päätettiin väri vaihtaa 
kulutusta paremmin kestäväksi (kaiteilla seisotetaan usein vesiastioita).  
Kaiteet maalattiin ulkovuokrauksen värillä harmaiksi yhteen kertaan. 

P o r t a a n  i r t o a s k e l M a n  u u s i M i n e n

Tuulikaapin irtoaskelmassa oli lahovaurioita, eikä se pysynyt enää tukevasti 
paikallaan.  Uusi irtoaskelma tehtiin edellisvuonna valmistetuista aihioista 
ja maalattiin Roslagin mahongilla mustaksi.
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s i s ä P i H a n  s e i n i e n  e l V y t y s

Sisäpihan seinien elvytystä oli kokeiltu edellisvuonna.  Nyt nähtiin, että 
elvytetty seinäpinta ei homehtunut, mutta paikkamaalauksiin käytetty 
Saxotolin pellavaöljymaali homehtui – ehkäpä siihen tarttuneen siitepölyn 
takia.  Elvytystä jatkettiin sisäpihan eteläseinältä siitä, mihin edellisvuonna 
oli jääty, paikkamaalia käyttämättä.  Raakaa pellavaöljyä levitettiin seinään 
siveltimellä ja ylimääräinen öljy pyyhittiin pois kankaalla.

t a k k o J e n  l a a s t i P a i k k a u k s e t

Salin takan leuan reunasta ja saunan takan huuvan ulkonurkasta oli 
lohjennut rappausta.  Kolot paikattiin Fesconin antiikkilaastilla, jota jäi 
yli vierashuoneen horminkorjauksesta.  Salin takassa paikkauksista tuli 
hiukan uunia tummemmat, ja ne maalattiin makuuhuoneen muuria varten 
hankitulla Fesconin kalkki-sementtimaalilla valkeiksi, jolloin ne erottuivat 
enää hieman.  Saunassa paikkaus jätettiin nokeentumaan omia aikojaan.
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M u u r i n  P a i k k a u s t e n  r e t u s o i n t i

Makuuhuoneen maalaamaton muuri oli jäänyt aiemmista rappauspaikka-
uksista sangen kirjavaksi.  Muuri haluttiin säilyttää maalaamattomana, 
joten paikkaukset maalattiin rappauksen väriin Fesconin vaaleanharmaalla 
kalkki–sementtimaalilla (värinumero 225). 

M u u r i n  a s b e s t i n  s u o J a l i s t o i t u s

Makuuhuoneen muurin ja puuseinän väliin auennutta rakoa on jossain 
vaiheessa täytetty asbestipahvilla, joka työntyy hiukan ulos raosta.  Asbesti 
haluttiin peittää, jotta muuria pääsee turvallisesti harjaamaan puhtaaksi 
hämähäkinseiteistä.  Verstaasta löytyi sopiva pätkä keittiön vanhaa lattia-
listaa, joka hiottiin puhtaaksi, pellavaöljyttiin ja sovitettiin sauman päälle. 
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- saunan terassin etureunan ja porrasaskelmien korjaus (portaat romahtamaisillaan)

- saunan ikkunoiden huoltokittaus ja paikkamaalaus (kosteutta välissä, kitit karisevat)

- saunan alimpien hirsien lahokorjaukset

- saunalaiturille johtavien betoniaskelmien kunnostus

- päärakennuksen vesikaton irronneiden mineriittilevyjen (ainakin 3 kpl) kiinnitys 

  paikoilleen

- käytävän ja tuulikaapin välisen nurkan lahokorjaus

- pihanpuolen ison irrallisen porrasaskelman uusiminen (lahovaurioira)

- kytkettyjen ikkunoiden ulkopuolen kunnostus

- julkisivuverhouksen helmojen kunnostaminen (lahovarioita)

- merenpuolen terassitason uusiminen (notkuu) 

- merenpuolen pylväiden uusiminen (liimapuuta, saumat aukeilleet)

- lasioviterassin lattian uusiminen (notkolla, joustaa)

- sisäpihan pohjoisterassin uusiminen (reunimmaiset laudat kääntymässä irti)

- uuden ikkunan aukipitimen valmistus makuuhuoneeseen (alkuperäinen on kadonnut)

- sisäpihan pylväiden huoltomaalaus

- karmien ja karmilistojen ulkopuolten kunnostus (rakoilua, maalin kuoriutumista)

- terassin lasiovien valmiiksimaalaus

- keittiön ulko-oven kunnostus (sisäpuolen maalipinta kolhiintunut ja halkeileva, 

  1980-luvun vedin ruma)

- salin ja tuulikaapin oven saranoiden värimuutos (palautus mustiksi)

- käytävän vanhan ulko-oven kehysten kunnostus (maali rapisee)

- ruokakomeron, keittiön ja salin ovien kunnostus (maali lohkeilee, heloja rikki)

- makuuhuoneen oven paikkamaalaus

- sisäovien karmien pesu ja paikkamaalaus (kolhuja ja paikoin rapisevaa maalia)

- vanhan saunan oven kunnostus molemmin puolin

- vanhan saunan sisäseinien maalaus (nyt kahta eri väriä epämääräisesti rajattuna)

V i e l ä  t e H t ä V ä ä

- vierashuoneen oven kunnostus sisäpuolelta (maali kuoriutuu)

- ikkunoiden sisäpuolen paikkamaalaus ja -kittaus

- itikkaverkot keittiöön ja saliin

- verstaan lahon alasidepuun uusiminen

- ulkopuolen ulkovuorauksen maalaus, sisäjulkisivujen elvytys ja paikkamaalaus

- keittiön loisteputkivalaisimen vaihtaminen parempaan, jotta varjolista saadaan pois, 

  sekä erillisen katkaisijan ja pistorasioiden lisääminen

- ulkokalusteiden (terassituolit, lepotuolit, lintulauta ym.) ja salin ruoka-

  pöydän tuolien kunnostus (rikkoutuneita narupunoksia, aunneita liitoksia, katkennut 

  poikkipuu; yksi isompi ruskea tuoli on verstaassa kerrassaan rikkinäisenä)

- lipputankojen palauttaminen (verstaassa on vanha iso lipputanko ja 

  kivikellarissa pieni lipputanko, joka löytyi talouspihan jätekasasta)

- makuuhuoneen katkenneen vaatekoukun vaihtaminen vastaavaan uuteen – vanha 

  huolellisesti tallettaen – tai uuden samanlaisen lisääminen koukun vierelle

- uudet oksakoukut saunaan kadonneiden tilalle, katkenneet vanhat koukut säilyttäen

- replikoiden teettäminen saunan pölkkyistuinten tyynyistä

- valaisimen hankkiminen saliin (katossa nyt pelkät käyttämättömät sokeripalat)

- asbestipurku tai varoituskylttien asettaminen ullakolle

- kivikellarin kunnostus

- laiturin kunnostus

- piippujen rappaaminen ullakolla (voidaan tehdä vasta asbestipurun jälkeen)

- alkuperäisesineistön luettelointi ja merkitseminen
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t a r V i k k e i t a

maalit: allbäckin antiikinvalkoinen, hopeanharmaa, musta, keltaokra sekä 
kauranharmaa pellavaöljymaali, joihin sekoitettu sinkkivalkoista

työvälineiden puhdistus: allbäckin pellavöljysuopa

tuoreiden maali- ja tervatahrojen puhdistus: balsamitärpätti

liituuntuneiden pintojen elvytys: allbäckin raaka pellavaöljy, pinnan pyyhkimiseen 
vanhat työhousut

pellavaöljykitti: allbäckin pellavaöljyvernissaa ja liitua sisältävä kitti

rakenteiden tervaus: hautaterva

hormin massaus- ja paikkauslaasti:  eskon oy:n Mordax-laasti (keraaminen Mordax-
massa, kalkki, sementti)

vierashuoineen (entisen saunan) muurin maalaus:  Fesconin antiikkilaasti 
(sementtipohjainen polymeerimodifioitu pintalaasti)

laastipaikkausten maalaus:  Fesconin kalkki–sementtimaali, sävyt 235 valkoinen 
(olohuoneen takassa – ei aivan kalkin valkoinen) ja 225 harmaa (makuuhuoneen 
muurissa)

kamiinan hormin tuliputki: Mastonin Color Mix kuumakesto 600C hopea -maalilla 
maalattu, haponkestävä, hitsattu schiedelin Prima Plus -putki, eskon oy

kamiinan tulipesän rakojen tiivistys: Würthin Sealfire W800 -palomassa

sahatavara:  Jarno, kuusisto, avainpuu, sydänpuumäntyä

hirret:  paikallista sydänpuumäntyä, Hans van der ende

vaneri: 18 mm:n havuvaneri, Puupalvelu

huokolevyt: 12 mm:n puolalainen huokolevy, Puupalvelu

Katolta irronneet mineriittilevyt tulisi kiinnittää välittömästi takaisin 
paikoilleen!




