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ulkohuoneen seinään lisättiin käsipyyhettä varten kuusen oksanhaarasta veistetty 
koukku, jollainen oli jäänyt yli vuoden 2015 saunankunnostuksesta.  koukku 
kiinnitettiin torx-kantaisilla ruuveilla ja maalattiin pellavaöljymaalilla.

Värikuvat ovat livadyn, huussin mustavalkokuva vuoden 1965 opiskelijatyöstä.



Suomen Arkkitehtiliitto sai vuodelle 2017 Museovirastolta 5 000 euroa 
avustusta Villa Oivalan sisäilmaongelmaisen pikkuvierashuoneen kunnos-
tamiseen.  Työhön varattiin 9 513 euroa SAFAn omaa rahaa.  SAFA 
tilasi kunnostustöiden suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan Livady 
Osakeyhtiöltä.    

Viran puolesta töitä valvoi Helsingin kaupunginmuseon konservaattori 
Jaana Perttilä, joka ei katsonut tarpeelliseksi vierailla saaressa vaan kuit-
tasi aloitusluvan annetuksi sähköpostitse.  Oivalan hoitokunta, josta olivat 
paikalla Jyri Haukkavaara, Mikko Kuutti, Pekka Lehtinen ja Matti Vatilo, 
piti kokouksen paikalla ja tarkasti samalla työmaan.  

Livadystä korjaustöihin osallistuivat arkkitehti, restaurointimestari Marko 
Huttunen, arkkitehti Juulia Mikkola ja arkkitehtiylioppilas Pauliina 
Saarinen sekä sähkötöiden osalta restaurointimestari Lauri Saarinen.  
Livadyn ohjauksessa talkoolaisina työskentelivät arkkitehtiylioppilas Kris-
tiina Kuusiluoma ja arkkitehti Martino De Rossi Collaboratoriosta sekä 
maankallistustöissä yhden lauantaipäivän verran Antti ja Ville Sahravuo 
Rakennuspalvelu Sahravuo Oy:stä.  

Yläpihan maankallistuksia korjasi kaivinkoneellaan restaurointikirvesmies 
Simo Jauhijärvi Restaurointi-S:stä.  Jauhijärven työskennellessä saaressa 
vietti viikonloppua Jauhijärven perhe, johon kuuluvat konservaattori Kata-
riina Ruuska-Jauhijärvi sekä Tyyne ja Vilppu Jauhijärvi.  

Muonituksesta huolehtivat kokin lisäksi vuoroin valtiotieteen maisteri, 
rakennusrestaurointioppilas Marjo Back sekä Kuusiluoma, Mikkola, De 
Rossi ja Pauliina Saarinen.  

Työmaalla vieraili Lauri Narinen, joka on lapsena viettänyt kesiä Oivalassa 
arkkitehtivanhempiensa kanssa vuosina 1965, 1970 ja 1971.

Työmaan yhteydessä kirjattiin vanhaan tapaan ylös korjaustarpeita sekä 
laadittiin restaurointiraportti. 

Kiitämme jälleen nöyrimmästi koko työryhmän puolesta, että saimme 
työskennellä täyttä osaamistamme hyödyntäen sivistyneissä olosuhteissa.          

     Oivalassa 11.6.2017, Marko Huttunen ja Juulia Mikkola

s a a t e s a n a t
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t y ö M a a J ä r J e s t e l y t

Työväki asui Villa Oivalassa korjaustöiden ajan.  Päivärytmi oli seuraava: 
aamiainen kello 8.00, lounas kello 11.00, tauko kello 14.00 ja päivällinen 
kello 17.00.  Päivällisen jälkeen siivottiin työmaa, peseydyttiin ja mentiin 
nukkumaan. Tehokasta työaikaa oli päivittäin noin kahdeksan tuntia, 
kokilla hiukan enmmän, sillä hänellä työpäivä alkoi jo ennen aamiaista. 

Työskentelyä varten pihalle kannettiin sekä suuri työpöytä talon koillis-
nurkalta että kevyt työpöytä liiteripihalta.  Sateen sattuessa työskennel-
tiin porttikongissa pienen pöydän päällä.  Huokolevyt varastoitiin sateen 
suojaan isolle terassille ja irrotetut listat ja jaloilla varustettava vuode vers-
taan vastaiselle terassille.  Sali toimi vanhaan tapaan työmaatoimistona ja 
verstas maalinsekoituspisteenä. 
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Puutavaraa oli tilattu niin paljon, että pikkuvierashuoneen ja sen edessä 
kulkevan terassin olisi voinut uusia kokonaan.  Kun kävi selväksi, että näin 
laajaan kunnostukseen ei ole tarvetta, ylimääräinen puutavara taapeloitiin 
liiterin taakse odottamaan myöhempää käyttöä.  Työmaan lopuksi suuri 
työpöytä siirrettiin talon pohjoispuolelle.
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M a a n P i n n a n  M u o t o i l u

Tommi Hynynen T & T merityöt Oy:stä kuljetti proomulla Restaurointi-
S:n pienen kaivinkoneen Oivalan rantaan.  Tonnin painoinen kone mahtui 
juuri ja juuri ajamaan ylös laituripolun betonilevennystä pitkin.

Pihamaata leikattiin talon koillisnurkalta vierashuoneiden edustalta siten, 
että syntyi vastakaato, joka ohjaa pintavedet pois päin talon sokkelista.
Koska avointa ojaa ei haluttu tehdä, muotoiltiin maa siten, että talon 
nurkalle menevä polku yhtyy rantasaunalle johtavaan alapolkuun ja toimii  
samalla rankkasateella ojana.
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Ennen varsinaisen kaivuutyön aloittamista avattiin maata talolle tulevan 
maakaapelin kohdalta, jotta saatiin selvälle mihin suuntaan ja millä 
syvyydellä sähköjohto kulkee.

Aluksi maanpinnasta leikattiin irti mahdollisimman ehjiä turpeen paloja, 
jotta niiden avulla saataisiin pintamaa tiiviiksi kaivuutyön lopuksi.  Sisään-
käynnin vieressä ollut saniaispuska leikattiin irti isompana paakkuna, jotta 
se voitiin lopuksi panna takaisin paikalleen.
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Maaperä oli niin kivistä, että vaikka sitä oli tarkoitus leikata vain pari-
kymmentä senttiä, jouduttiin sitä kaivamaan paljon syvemmälle, jotta 
muokattavalta alueelta saatiin pois suuret maanpinnalle nousevat kivet.  Ne 
jätettiin verstaspihan vanhan kivipenkereen reunalle.

Kivien lisäksi maasta löytyi vanha kalkkikiven kappale, joka jätettiin 
vesikiveksi syöksytorven alle.

Polun keskelle jäi yksi suuri kivi, jonka terävin kärki pyöristettiin.
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Pois kaivettava maa-aines vietiin kottikärryillä puutarhalle johtavan polun 
varrella olleeseen suureen kuoppaan, joka tuli näin täytettyä.

Kun pinnan muodot oli saatu lähelle lopullista, maanpintaa tasattiin 
poiskaivetulla maalla, josta oli siivilöity kivet pois.  Sitten pinnasta leikatut 
palat ladottiin takaisin.

Lopuksi maanpinnalle levitettiin vielä vanhaa siivilöityä kompostimultaa, 
johon oli sekoitettu nurmikonsiemensekoitusta. 
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a l a P o H J a n  t u t k i M u s

Pikkuvierashuoneen homeenhaju oli vuosia myöten pahentunut, eikä 
kaksi vuotta aiemmin tehty seinäventtiili ollut tuonut riittävää parannusta 
asiaan.  Hajun syyksi epäiltiin alapohjan lahovaurioita, sillä lattiapalkit 
jatkuivat huoneen edessä olevan terassin alle, ja palkistoa oli korjattu 
terassin puolelta jo kertaalleen 1980-luvulla sekä uudelleen vuonna 2011.  
Ennen lattian avaamista päätettiin kuitenkin tutkia alapohjan rakennetta ja 
palkistoa alhaalta käsin.  Niinpä porttikonginpuoleiseen kiviperustukseen 
tehtiin miehen mentävä aukko, josta ryömintätilaa pääsi katsomaan ja 
kuvaamaan.

Alapohja oli alhaalta päin katsottuna hyväkuntoinen ja kuiva.  Alustassa 
oli kaikkialla luonnonpyöreitä ja lohkottuja kiviä, joiden väleissä oli 
vanhoja kattopäreitä ja pölisevän kuivaa turvetta.  Porttikongin nurkan ja 
terassiin upotetun porrasaskelman kohdalla näkyi vuonna 2011 uusittua 
parru- ja piirutavaraa.  Terassin puolelta työntyi huoneen alle 1980-luvulla 
asennettuja painekyllästettyjä apupalkkeja.
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Huoneen alla kulki vinottain noin puolitoista metriä pitkä 5x5-tuumainen 
parru, joka oli tuettu keskeltä kiikkulautamaisesti kivien varaan.  
Parrulla oli ilmeisesti haluttu lyhentää lattiapalkkien jänneväliä, joka on 
ulkoseinältä terassin sisäreunaan 3,65 m.  Parrun erikoinen tuenta oli 
aiheuttanut sen, että kun pikkuvierashuoneen sisäpihanpuoleinen seinä oli 
terassin lahovaurioiden takia painunut alaspäin, vierashuoneen lattiapinta 
oli jäänyt selvästi koholle parrun tuennan kohdalta.    

Lattian uusimiseen oli varauduttu hankkimalla sekä 5x5 tuuman parrua 
(alasidepuuta), 2x6 tuuman palkkeja (lattiapalkkeja), 1x5 tuuman saha-
lautaa (lattian aluslaudoitusta, joka on samaa kuin talon ulkovuo-
raus) ja terassin alkuperäistä ponttilautaprofiilia (lattialautaa), joka oli 
37 mm paksua.  Koska näin paksua lautaa ei pysty asentamaan satula-
pintaisen alustan päälle, oli selvää, että jos lattian pintalaudoitus joudu-
taan uusimaan, myös aluslaudoitus on uusittava, jotta palkisto päästään 
oikaisemaan.
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V i e r a s H u o n e e n  s i s u s t u s

Pikkuvierashuoneen seinien levytys oli ilmeisesti tehty vuonna 1936, 
jolloin talossa tehtiin laajemminkin lisäeristystöitä.  Seinien rakenteena 
oli ulkoa lukien peiterimat, ulkovuorilauta, tervapahvi, tavallinen pahvi, 
pystylauta, pinkopahvi, huokolevy ja tapetti.  

Huokolevyissä ja tapeteissa oli toisen maailmansodan jäljiltä kranaatin-
sirpaleen jälkiä, joita oli osin paikattu.  Sisäpihan puolella seinän alaosissa 
oli kosteusjälkiä, jotka johtuivat epäilemättä siitä, että terassin pinta oli 
painunut vinoksi ja johti sadevettä huoneen seinää päin.
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Katto- ja lattialistat sekä katto- ja lattialaudat olivat  pintakäsittelemättömät, 
ja lattilistat ja -laudat olivat likaantuneet harmahtaviksi.

Kerrossänky oli koottu kahdesta vanhasta sängystä melko kömpelösti. 
Ylemmästä sängystä oli poistettu jalat, ja se oli tuettu seinään ja nurkka-
tolpaksi asetettuun lautaan, johon oli kiinnitetty astinpuu.  Yläsängyn 
jalkopäässä oli pieni, laudasta tehty hylly ja sen yllä julisteena aukeama 
vanhasta aikakauslehdestä.  

Kerrossänky oli ilmeisesti tehty vasta Oiva Kallion kuoleman jälkeen eli 
arkkitehtiliiton aikana; vuonna 1971 sen tiedetään jo olleen käytössä.   
Sängyn purkamisen jälkeen lattialta löytyi pennin raha vuodelta 1963.

Sängyn alla oli pistorasia, jolle tuli johto naapuriseinän puolelta. 
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Tapetoinnit oli tehty vuodat limittäen ja reunat lattia- ja karmilistojen 
päälle kääntäen, ja talon liikkuessa tapetit olivat repeilleet listojen vieriltä.  
Vain kattolistojen alta tapetit lähtivät aivan listan reunasta, ei päältä.  

Kun lattialistat irrotettiin, kävi ilmi, että lattialaudoitus oli tehty vasta 
seinien huokolevytyksen jälkeen.  Huokolevyt olivat niin voimakkaasti 
homeenhajuiset, että niiden vaihtaminen oli välttämätöntä.  Levytyksen 
uusiminen lattiaa purkamatta olisi ollut hankalaa, joten ennen lopullista 
päätöstä lattian uusimisesta päätettiin vielä avata lattiaa toisesta reunasta.

  

Jo ennen kunnostusta oli päätetty purkaa kerrossänky ja tehdä huoneeseen 
kaksi erillistä sänkyä Kallion pohjapiirustuksen mukaan.  Huoneen 
muiden kalusteiden paikat mitattiin, jotta kalusteet voitaisiin sijoittaa 
mahdollisuuksien mukaan niiden vanhoille paikoille.  

Oven vieressä olevan naulakon alla oli jäljet viereisessä huoneessa 
sijaitsevasta naulakosta, joka oli kunnostettu edellisenä vuonna.  Naulakot  
päätettiin vaihtaa päittäin.
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s e i n ä l e V y t y s t e n  P u r k u

Kun huokolevyt purettiin, tutkailtiin niiden kiinnitystapaa ja pinta-
käsittelyä.  Levyt oli naulattu seinille huopanauloilla pysty- ja vaakarivein, 
jotka eivät kohdanneet.  Naulat otettiin talteen ja pestiin uudelleenkäyttöä 
varten, sillä niiden kannoissa oli millin–parin verran vanhaa kittiä tai 
tasoitetta, ja niihin oli liisteröitynyt kiinni huokolevyn palasia.
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Huokolevyn pinnassa tapetin alla oli kauttaaltaan vaalea kerros maalia tai 
kittiä, jota oli paikoin paksummalti vuotien reunoilla.  Koska väri oli sama 
kuin naulan kantojen kittikerroksissa, pääteltiin, että levyt oli ylitasoitettu 
kitillä.  Tällaista työtapaa oli käytetty mm. salin ja työhuoneen oven 
huokolevytyksessä.  Ylitasoituksen päällä oli tapetti, jonka alla oli paikoin 
ohut ruskea makulatuuripaperi.  
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V a n H a t  P i n k o P a H V i t

Vanhan huokolevytyksen alta tulivat näkyviin pinkopahvit, jotka olivat 
kaiketi talon rakennusvuodelta 1924.  Pinkopahveihin oli palanut 
näkyviin huoneen alkuperäinen sisustus.  Ikkunan molemmin puolin oli 
ollut sängyt, joissa oli puiset pinnapäädyt.  Toinen päädyistä näkyi vain 
himmeästi, koska se oli varjoisammassa nurkassa kuin toinen.  

Oven vasemmalla puolella nurkassa oli ollut pesupöytä ja sen yläpuolella 
puuhylly, joka kuului yhä huoneen sisustukseen.  Hyllyn yllä oli ollut peili, 

jonka koko vastasi työhuoneen seinältä löytyvää peiliä (pikku-vierashuo-
neessa oli viimeksi ollut pienempi peili).  Oven vieressä oli ollut puuri-
maan kiinnitettynä kaksi koukkua, jotka kuuluivat edelleen huoneen 
sisustukseen.

Vasemmanpuoleisella seinällä vuoteen yllä näkyi taulun paikka, mutta 
samankokoista taulua ei talosta enää löytynyt. Oikeanpuoleisella seinällä 
oli vuoteen yllä ollut lampetti, jollainen löytyi verstaasta.
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l a t t i a n  P u r k u

Kun lattialaudoitusta avattiin, kävi selväksi, että lattian purkaminen oli 
välttämätöntä, sillä lautojen alta paljastui paksu kreosoottihuopa. Huovan 
alla oli huokoinen puukuitulevy.  Vanhan lattialaudan paksuus oli 21 mm 
ja huokolevyn 12 mm.  Kun vanha lattialauta oli purettu pois ja huopa 
paljaana, huoneessa oli pökerryttävän voimakas kreosootin haju.

Huokolevyn alta löytyi vielä tavallinen pahvi ja sen alta kreosootilta haiseva 
tervapahvi.  Huokolevy ja molemmat pahvikerrokset oli naulattu huopa-
nauloilla kiinni alustaansa.  Pahvien alla oli ponttaamaton  sahapintainen 
aluslaudoitus, jonka paksuus oli 24–27 mm ja lautojen leveys 100–125 
mm.  Laudoitus oli paikoin mustunut yläpinnastaan, ja siihen oli tarttunut 
väkevä kreosootin haju
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Naapurihuoneen vastainen väliseinä on rakennettu aluslaudoituksen päälle.  
Seinä ei osu lattiaa kannattavan palkin kohdalle vaan palkkien välille, joten 
aluslaudoitusta ei voinut katkaista aivan seinän viereltä.  Niinpä se katkais-
tiin lähinnä väliseinää olevan palkin kohdalta.

Jäljelle jäävä vanha aluslaudoitus maalattiin yläpinnaltaan, jotta se erittäisi 
vähemmän myrkkyjä sisätilaan.  Pohjustus tehtiin raa’alla pellavaöljyllä ja 
maalaus aiempien vuosien sävytyksissä syntyneellä ylijäämämaalilla.

Ryömintätilan kivien välistä kaivettiin pois niin paljon irtonaista maa- 
ainesta kuin käsin saatiin.  Lisäksi poistettiin kanto, joka oli rakennusvai-
heessa jätetty talon alle.



28

l a t t i a P a l k i s t o n  o i k a i s u

Terassin etureunan päästä lahonneet vanhat lattiapalkit ja niiden 
kylkeen 1980-luvulla lyödyt apupalkit olivat painuneet notkollle 
oviseinän kohdalta, minkä seurauksena terassi valutti vettä vierashuoneen 
seinälle.  Kun vierashuoneen lattiakorkoja mitattiin, havaittiin, että 
lounaisnurkka porrasaskelman vierellä oli melkein 5 senttiä alempana 
kuin ulkojulkisivun puolella olevat nurkat, jotka olivat keskenään samassa 
tasossa.  Luoteisnurkka oli painunut pari senttiä, ja lattian vino palkki oli 
aiheuttanut lattian keskelle kumpareen.

Jotta lattiapinta voitiin saada suoraksi, vino parru siirrettiin terassinvas-
tainen seinälinjan alle kivien varaan.  Näin sen avulla voitiin kiilata painu-
nutta seinää ylöspäin.  Samalla puristettiin ja ruuvattiin apupalkit kiinni 
varsinaisiin palkkeihin siten, että palkkien yläreunat tulivat samaan tasoon.

Pienempiä kiviä ja turvetta kaivettiin pois, ja vanhojen lattiapalkkien 
kylkeen ruuvattiin uudet apupalkit, joilla oikaistiin lattian pintaa vielä 
hieman – lattia oli näet alun alkaenkin tehty vinoon siten, että se laski 
kohti lounaisnurkkaa.
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a l u s l a u D o i t u s

Uusi sahapintainen 1x5 tuuman aluslaudoitus naulattiin kiinni oikaistuun 
palkistoon talon vanhoilla kolmen ja neljän tuuman mustilla nauloilla. 

Uusi lattia päätettiin tehdä ilman huokolevytystä, sillä kun uuden laudan 
paksuus oli 37 mm, olisi lattian pinta huokolevyn kanssa noussut niin 
korkealle, ettei ovi olisi enää mahtunut aukeamaan sisäänpäin.  Huoko-
levytys olisi myös kosteusvaurion sattuessa tarjonnut hyvän kasvupinnan 
homeelle, eikä lattian lämpimyys tuntunut yhtä tärkeältä seikalta kuin 
rakenteiden kosteusturvallisuus.

Kun taloa oli nostettu kiilaamalla, terassin nurkkapylväs ja portin karmi 
olivat pysyneet paikallaan, mutta vierashuoneen vasen ovenkarmi oli 
noussut vähän, oikea ovenkarmi hiukan enemmän ja nurkka talon ulko-
nurkka kaikkein eniten, vajaat kaksi senttimetriä.

Nostamisen seurauksena vierashuoneen ovenkarmin asento muuttui 
hieman, ja ovea jouduttiin hiukan sovittamaan.  Sisältä katsoen oven 
oikeasta yläreunasta lähtien sahattiin pois pari millimetriä.  Myös lukon 
vastakappaletta jouduttiin siirtämään hiukan.
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P a P e r o i M i n e n

Ennen lattian laskemista pikkuvierashuoneen lattia ja seinien kranaatin-
sirpaleiden reiät paperoitiin Paavo-perinneilmansulkupaperilla, samoin 
naapurihuoneen vastaisen väliseinän ja idänpuoleisen ulkoseinän nurkka, 
jossa oli noin sentin levyinen rako. 

Aluslaudoitus päällystettiin ensin kolmella lattialautojen suuntaisella 
vuodalla, joiden reunat nostettiin seinälle 10–15 cm, ja sitten toiseen 
kertaan kolmella vastakkaissuuntaisella vuodalla, joiden reunat nostettiin 
seinälle n. 30 cm.  Vuodat limitettiin molemmissa kerroksissa 30–40 cm.

Paperit naulattiin paikoilleen talon vanhasta naulalaatikosta löytyneillä 
pienillä teräksisillä paperointinauloilla (pit. 17 mm, halk. 2 mm, kanta 6 
mm).
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l a t t i a n  l a s k e M i n e n

Lattia tehtiin talon vanhan terassilaudan profiilin 
mukaan höylätystä, 37x105 mm:n kuusiponttilau-
dasta, jonka hyötyleveys on 95 mm.  Laudat ruuvat-
tiin kiinni alustaansa pontista käyttäen senkattuja 
Torx-kantaisia teräsruuveja, joiden halkaisija oli 3,5 
mm ja pituus 70 mm.
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s e i n i e n  H u o k o l e V y t y s

Seinät levytettiin 12x1200x2700 mm:n kokoisilla huokoisilla puukuitu-
levyillä, jotka naulattiin paikoilleen käyttäen huoneen seinistä irrotettuja 
huopanauloja.  Koska uusi levykoko oli pienempi kuin alkuperäinen, 
tuli ehjille seinille yhdet pystysaumat enemmän.  Niinpä vanhat naulat 
loppuivat kesken, ja niiden lisäksi jouduttiin käyttämään hieman pienempiä 
huopanauloja, joita oli laatikollinen verstaassa.
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l a t t i a n  P i n t a k ä s i t t e l y

Ennen koko lattian käsittelyä tehtiin laudanpätkille pintakäsittelykokeita.  
Tavoitteena on, että uusi lattia tummuu omia aikojaan lattialistojen sävyyn. 

Kaikki mallipalat hiottiin ensin koneellisesti hiomapaperilla (karkeus 120), 
hiottiin öljyämisen tai kuuraamisen jälkeen käsin hiomaverkolla (karkeus 
240) sekä vahattiin lopuksi Allbäckin kirkkaalla pellavaöljyvahalla.  Yksi 
pala pellavaöljyttiin (1.), toinen kuurattiin pellavaöljysuovalla (2.) ja 
kolmas kuurattiin pellavaöljysuovalla ja käsiteltiin osaksi kertaalleen, 
osaksi kahteen kertaan mustalla teellä ennen vahaamista (3).  (Neljäntenä 
kuvassa on pätkä lattiasta purettua vanhaa lautaa.)  

Koepalojen perusteella päädyttiin käsittelemään uusi lattia kahteen kertaan 
mustalla teellä ennen vahaamista.  Vaha levitettiin lattiaan vanhalla pesu-
sienellä ja ylimääräinen pyyhittiin pois vanhalla lakanalla 20–30 minuutin 
kuluttua.  

1. 2. 3. 4.
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l i s t a t

Lattilistat jouduttiin pesemään kolmeen kertaan pellaöljysuovalla, ennen 
kuin niistä saatiin pois harmaa lika, mutta kattolistoille ei tarvinnut tehdä 
mitään.  Kaattolistat olivat hiukan lyhyet ja jäivät siksi irvistämään nurkis-
taan.  Lattialistat taas olivat hyvin napakan pituiset.  

Kattolistat naulattiin  paikoilleen kolmen tuuman mustilla nauloilla, latti-
alistat vanhoilla nauloillaan.  Pistorasia asennettiin takaisin paikalleen 
mutta sen johto jätettiin vielä kiinnittämättä, sillä oli tiedossa, että se 
joudutaan piakkoin irrottamaan tapetointia varten.
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k a l u s t a M i n e n

Pikkuvierashuonetta kalustettaessa pyrittiin noudattelemaan pinko-
pahveista mitattuja kalusteiden paikkoja.  Koska kaikkia samoja kalusteita 
ei ollut enää käytössä ja huoneeseen oli myöhemmin tullut uusia kalusteita, 
tuli lopputuloksesta sekoitus eri vaiheiden sisustuksista.  Vuoteiksi otet-
tiin kaksi eniten toisiaan muistuttavaa (vanha yläsänky ja viereisen huoneen 
pitempi sänky), ja niiden jalkopäähän laitettiin huoneessa viimeksi olleet 
keltaiset kaapit, nelikulmainen vanhalle pesukaapin paikalle ja pyöreä oven 
taakse.  Naulakot vaihdettiin päittäin naapurihuoneen kanssa.
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t u u l e t u s V e n t t i i l i t

Pikkuvierashuoneeseen oli päätetty laittaa toinenkin räppänä ilmanvaihdon 
parantamiseksi, eikä sitä tarvinnut ostaa, sillä sellainen oli saatu Livadyyn 
edellisen hankinnan yhteydessä mallikappaleeksi.  Ulkosäleiköksi valit-
tiin mahdollisimman paljon talon vanhaa mallia (vier. sivulla vasemmalla) 
muistuttava varastotuote, sillä alkuperäisen kaltaisen teettämiseen ei ollut 
aikaa.  Uusi ulkosäleikkö maalattiin ulkojulkisivun väriin kolmeen kertaan 
aiemmilta vuosilta periytyvää, itse sävytettyä pellavaöljymaalia käyttäen.  

Uusi räppänä öljyttiin raa’alla pellavaöljyllä, ja molemmat räppänät 
vahattiin Osmo Colorin kirkkaalla puuvahalla, jotta ne eivät tahraa 

tapetteja.  Uuden räppänän liukuluukun tausta samoin kuin reiän ympärys 
taustapuolelta maalattiin pellavaöljymaalilla mustiksi, jotta ne eivät näy 
rumasti ulkopuolelta.  Sitten uuden räppänän taustapuolelle nidottiin vielä 
hyttysverkko (ulkosäleikössä oleva terasverkko oli melko isosilmäistä).   

Seinään porattiin ensin uutta ventiiliä varten pyöreä reikä kuppiporalla, ja 
sen jälkeen ulkosäleikköä varten leikattiin julkisivulautaan nelikulmainen 
aukko.  Reiän reunat maalattiin mustaksi ja räppänät kiinnitettiin paikal-
leen senkkikantaisilla mustilla ruuveilla, ulkosäleikkö taas kupukantaisilla 
messinkiruuveilla, joiden kannat maalattiin yli julkisivuvärillä.
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r a k e n n e t u t k i M u k s e t

Sekä rantasaunalla että pikkuvierashuoneen viereisessä entisessä saunassa 
päätettiin tutkia lattiaa näkymättömiin jäävästä kohdasta.  

Rantasaunalla kuppiporaus tehtiin penkin sisään.  Lattialauta oli 38 mm 
paksua ja sen alla oli noin 10 cm korkea ilmatila, jonka alapintana oli 
paisutettu korkkilevy (materiaali oli helppo tunnistaa, koska sen kappaleita 
on verstaassa).  Koska irti poratun lautakiekon kiinnittäminen takaisin 
paikalleen olisi ollut kovin hankalaa, reikä paikattiin päälle ruuvatulla 
kuparipellinkappaleella, jonka reunat ja kulmat oli hiottu pyöreiksi.

Pikkuvierashuoneen lattiasta löytynyt kreosoottihuopa sai miettimään, 
löytyyköhän Oivalasta muualtakin ulkovaipparakenteista myrkyllisiä 
rakennustarvikkeita.  Vierashuoneen seinäventiilien kohdilta oli käytettä-
vissä sekä kaksi vuotta vanhat että aivan tuoreet materiaalinäytteet.  Niitä 
vertailemalla havaittiin, että vanhempi ulkovuorauksen alla oleva tervapa-
perikiekko oli tuulettunut hajuttomaksi mutta uudempi haisi selvästi kreo-
sootilta.  Onneksi tervapahvin sisäpuolella seinässä on kuitenkin tavallinen 
pahvi, pystylauta, pinkopahvi ja vielä huokolevytys, joten tervapaperi jää 
rakenteessa selvästi lähemmäs ulkopintaa, kuten pitääkin.
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Entisessä saunassa on lattian alla jäljellä saunan lattian kouru, joka on 
nähtävissä kissanluukun kautta.  Kourun pään kohdalla julkisivussa voi 
erottaa kaksi muista poikkeavaa julkisivulautaa, jotka on vaihdettu peittä-
mään seinässä ollutta vedenpoistoaukkoa.  Vanhemmissa laudoissa näkyy 
pinnassa raamisahan jälki.

Vanhan saunan lattiaan tehtiin kuppiporaus kamiinan eduspellin alle.  
Päällimmäisenä oli 21 mm paksu ponttilauta ja sen alla tuuman paksuinen 
aluslauta, jonka alla oli sormen levyden verran rakoa ja sen alla betonija-
lustan ja kourun reuna.  Lautakerrosten välissä ei ollut minkäänlaista 
pahvia tai huopaa.  

Porareikä suljettiin laittamalla irti sahatut kappaleet takaisen paikalleen 
pienen puisen korotuspalan päälle ilmansulkupaperia tiivisteenä käyttäen.  
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H u u s s i k u k k o

Ulkohuone oli rakennettu uudelleen 1980-luvulla, ja huussin ainoa 
vanhemmalta näyttävä osa oli oven päälle naulattu kukko.  Kukon palasia 
löytyi huussin porraskivelta, ja niinpä kukosta päätettiin tehdä replika, kun 
vanha malli oli vielä selvitettävissä.

Kukon muoto piirrettiin ensin paperille, leikattiin irti ja sovitettiin 
varmasti alkuperäisen mukaiseksi.  Näin saadun kaavan avulla leikattiin 
verstaasta löytyneestä 6 mm:n vanerista uusi kukko, joka öljyttiin 
ympäriinsä raa’alla pellavaöljyllä maalaamista varten.

Kun uusi kukkoaihio nyt oli olemassa, uskallettiin ruveta irrottamaan 
vanhaa kukkoa.  Se oli kiinnitetty kolmella naulalla, jotka sahattiin poikki 
ujuttamalla rautasahan terä kukon ja laudoituksen väliin.

Kun kukkoa ja huussia verrattiin vuoden 1965 valokuvaan, voitiin todeta, 
että tilanne oli muuttunut useammallakin tavalla.  Vuonna 1965 kukko 
oli ollut naulattuna peiterimojen päälle ja katsoi vasemmalle.  Peiterimat 
päätettiin palauttaa ja kukon taustapuolta tutkia, jotta osattaisiin päättää, 
onko uusi kukko syytä kääntää toisin päin.
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Kukon värikerroksia tutkittiin varovaisesti raaputtamalla, jolloin kävi ilmi, 
että punaoranssi väri jatkui päällipuolella kaikkialla valkoisen kerroksen 
alle.  Taustapuolellakin oli alla kaikkialla punainen värikerros, jonka sivel-
timenvedot mukailivat kukon muotoa, ja sen päällä epämääräisemmin 
valkoista maalia.  Maalin alta kuulsi sinisiä kirjaimia: ”MAD” ja ”SWE”, 
jotka olivat ilmeisesti katkelmia ”MADE IN SWEDEN” -painatuksesta.  
Tämän perusteella arveltiin, että kukko oli ehkä alkuaan sahattu jostakin 
pakkauslaatikosta.

Punainen väri paljastui niin intensiiviseksi, ettei sellaista olisi voinut 
sekoittaa työmaalla nyt olleista väreistä, sillä työmaan ainoa punainen 
oli tumma englanninpunainen.  Kukossa olevaa sinooperinsävyä löytyi 
raaputtamalla myös liiteriin varastoidusta ulkohuoneen vanhasta puukan-
nesta.  Niinpä vanha kukko päätettiin vielä palauttaa vanhalle paikalleen 
joskin peiterimojen päälle, ja uusi kukkoaihio jätettiin liiteriin odottamaan 
seuraavaa työmaata.

Peiterimat maalattiin sumunharmaasta ja mustasta sävytetyllä maalilla 
(huussi on taloa tummempi ja sinisävyisempi), joka kuitenkin jäi aika- ja 
pigmenttipulan vuoksi liian kellertäväksi.  Uutta kukkoa asennettaessa 
väriä on vielä syytä säätää sinisemmän suuntaan.

Kukkoon liimattiin kiinni siitä lohjenneet palaset.  Asennusta varten 
valmistettiin poraamalla kolme pyöreää korokepalaa, sillä kukon naulan-
reikien paikat osuvat juuri peiterimojen väleihin (vanhassa ulkohuoneessa 
ne olisivat osuneet peiterimoihin, minkä peruteella voidaan arvella, että 
kukko olisi tosiaan siirretty vanhasta huussista uuteen).  Kukko kiinni-
tettiin paikalleen vanhojen naulanreikien läpi ruuveilla, jotta se voidaan 
irrottaa sitä enempää vahingoittamatta (naulojen katkaisusta jäi raapiuma-
jälkiä sekä huussin seinään että kukon taustapuolelle).  
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l i n t u l a u D a n  k u n n o s t u s

Vanha lintulauta oli korjaamisen tarpeessa: jalka huojui ja hatussa oli laho-
vaurioita.  Palloa kannattelevaa hatun kärkeä oli korjattu naulaamalla ja 
ruuvaamalla useampaan otteeseen.  Hatun alla oleva hylly, joka on tehty 
yhdestä leveästä puulankusta, oli sen sijaan hyvässä kunnossa.  

Kun innokasta talkootyövoimaa oli paikalla, päätettiin lahovaurioituneet 
hattu ja jalan alaosa uusia.  Aivan ensimmäiseksi lintulauta pestiin.  Sen 
jälkeen nostettiin pois paikaltaan ensin hattu ja sitten myös jalka hyllyi-
neen.  Hatun lierin kerrokset purettiin irti tukirististä.

Hatun lieri koostui kolmesta kerroksesta, jotka oli tehty vinopintaisesta 
puolipontatusta ulkovuorauslaudasta, kukin omalla profiilillaan, jonka 
mitat poikkesivat hiukan muista kerroksista.  Taapelista löytyi yksi sopivan 
kokoinen soiro, josta tarvittavat profiilit sai höylättyä ja sirkkelöityä.

Kärjen päällä oli vanha visakoivuinen krokettipallo, jonka halkaisija oli 
noin 11 cm (muu setti on varastoituna verstaassa).  1930-luvun valokuvassa 
näkyy kuitenkin pienempi, ehkäpä noin 9 senttimetrin kokoinen pallo.  
1960-luvun valokuvissa palloa ei ole lainkaan.
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Uusi hatun lieri koottiin vanhan tukiristin päälle ja kiinnitettiin vanhaan 
tapaan naulaamalla.  Kärki kiinnitettiin vanhan mallin mukaan neliömäi-
selle puunkappaleelle, joka upotettiin hatun keskelle jääneeseen aukkoon.  
Vanhat ehjät hatunkappaleet varastoitiin liiteriin.  Lierin osista säilytettiin 
yksi kustakin kerroksesta.

Jalasta veistettiin pois laho alaosa, joka paikattiin hammastettua jatkolii-
tosta käyttäen.  Jatkopala kiinnitettiin paikalleen ruuvein, jotta sen seuraa-
vakin uusiminen käy sujuvasti.  Jalka olisi ollut ollut hyvä hiiltää ennen 



49

maahan panemista, mutta valitettavasti sellaiselle toimenpiteelle ei jäänyt 
aikaa.  Niinpä jalka maalattiin kertaalleen mustalla Roslagin mahongilla 
yläosia kohden häivyttämällä.

Maahan tukemista varten kuoppaa kaivettiin syvemmäksi, ja multaa ja 
hiekkaa korvattiin kivillä, jotta jalka pysyy kuivempana. Hattu maalat-
tiin irrallaan ja painettiin vielä kosteana paikalleen viimeisenä, sateisena 
työpäivänä.  Oikean kokoisen pallon teettäminen ja paikalleen laittaminen 
jäi seuraavan työrupeaman yhteydessä tehtäväksi.
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P o r t t i k o n g i n  s o k k e l i n  l a D o n t a

Kun vierashuoneen nurkkaa oli nostettu, kongin puoleinen kiviperustus 
ladottiin uudestaan aiempaa huolellisemmin.  Vain kahta suurinta kiveä ei 
liikutettu.  Portin karmin vieressä ollut kivi, jossa on talon alkuperäistä 
violettia julkisivumaalia, laitettiin mahdollisimman tarkoin takaisin 
vanhalle paikalleen.

P i e n t ä  s ä ä t ö ä

P o r r a s a s k e l M a n  t u e n t a

Nurkan nostamisen jälkeen oli korjattava myös irrallista porrasaskelmaa, 
jotta se ei olisi vinossa suhteessa oienneeseen terassiin.  Porras-askel-
maan tehtiin uudet korokepalat, jotka maalattiin mustaksi talon vanhalla 
Roslagin mahongilla.  Lisäksi askelma ruuvattiin kiinni terassin alta tule-
viin tukipulikoihin, jottei se pääse keikahtamaan vaarallisesti.
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s ä n g y n  J a l a t

Vanhalle yläsänkynä palvelleelle kehikolle tehtiin uudet jalat naapurihuo-
neen sängyn mallin mukaan.  Puutavarana käytettiin saunan terassinkun-
nostuksesta yli jäänyttä sydänpuumäntyä.  Kehikon reunalaudat olivat 
kieroutuneet niin voimakkaasti, että jokainen jalka jouduttiin loveamaan 
eri kulmaan, jotta jalat saatiin pystysuoriksi.  Jalat patinoitiin mustalla 
teellä ja pellavaöljyttiin sekä ruuvattiin lopuksi kiinni kehikkoon.

t u u l i k a a P i n  s a l V a n  V a s t a k a P P a l e

Tuulikaapin salvan puusta veistetty vastakappale oli haljennut.  Osat olivat 
onneksi paikallaan, joten irti lohjennut kappale ja irronnut puutappi saatiin 
liimattua takaisin paikalleen.
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- merenpuolen terassitason (notkolla, joustaa, rakenteissa lahovaurioita) ja sen 
  viereisten seinien kantavan laudoituksen uusiminen (alaosissa lahovaurioita) 
- lasioviterassin lattian uusiminen (liittyy edelliseen)
- merenpuolen pylväiden uusiminen (liimapuuta, saumat aukeilleet; liittyy edelliseen)
- julkisivuverhouksen helmojen kunnostaminen (lahovarioita)
- irtaimiston inventointi ja kunnostus
- saunalaiturille johtavien betoniaskelmien kun   nostus (yksi on irti ja kaksi puuttuu)
- sisäpihan pohjoisterassin uusiminen (joustaa, reunimmaiset laudat kääntymässä irti)
- pihanpuolen ison irrallisen porrasaskelman uusiminen (lahovaurioita)
- porttikäytävän pohjoispuoleisen irrallisen porrasaskelman uusiminen (lahovaurioita)
- maisemaikkunoiden valmiiksimaalaus (väliosat maalattu vain kertaalleen ja ulkopuolet 
  vain kahdesti)
- uuden oikeankokoisen (halk. n. 9,5 cm) pallon hankinta ja asennus lintulautaan
- vanhan saunan sisäseinien maalaus (nyt kahta eri väriä epämääräisesti rajattuna)
- verstaan ovien uusien sisäpintojen valmiiksimaalaus ovien vanhaan sisäväriin (nyt 
  pohjamaalattu vaaleammalla ulkoseinävärillä)
- keittiön loisteputkivalaisimen vaihtaminen p arempaan (jotta varjolista saadaan pois) 
  sekä erillisen katkaisijan ja pistorasioiden lisääminen
- käytävän ja tuulikaapin välisen nurkan lahokorjaus (ulkovuorauksen alta)
- saunan haljenneen ovilasin uusiminen (lasikyntteen halkaisija 275 mm, lasin 270 mm)
- sadevesitynnyrien ja roskasiivilän hankkiminen saunalle
- sähköpiirustusten päivitys
- vintin asbestiputkien inventointi, jotta voidaan teettää asbestipurku*
- karmien ja karmilistojen ulkopuolten kunnostus (rakoilua, maalin kuoriutumista)
- terassin lasiovien valmiiksimaalaus
- sisäpihan pylväiden valmiiksimaalaus
- keittiön ulko-oven kunnostus (sisäpuolen maalipinta kolhiintunut ja halkeileva, 
  1980-luvun vedin ja lisätty poikkilauta rumat)
- salin ja tuulikaapin oven saranoiden värimuutos (palautus mustiksi)

V i e l ä  t e H t ä V ä ä

- käytävän vanhan ulko-oven kehysten kunnostus (maali rapisee)
- ruokakomeron, keittiön ja salin ovien kunnostus (maali lohkeilee, heloja rikki)
- makuuhuoneen oven paikkamaalaus
- sisäovien karmien pesu ja paikkamaalaus (kolhuja ja paikoin rapisevaa maalia)
- vanhan saunan oven kunnostus molemmin puolin
- vanhan saunan tuliputkensta irtoavan maalin poisto (vain esteettinen haitta)
- vierashuoneen oven kunnostus molemmin puolin (sisältä maali kuoriutuu, ulko-
  puolella jossakin aiemmassa korjauksessa tulleita syviä naarmuja)
- ikkunoiden sisäpuolen paikkamaalaus ja -kittaus (rajakittaukset osin varisseet)
- itikkaverkot keittiöön ja saliin
- verstaan lahon alasidepuun uusiminen (alasidepuu menee vanhan saunan alle)
- ulkopuolen ulkovuorauksen maalaus, sisäjulkisivujen elvytys ja paikkamaalaus
- valaisimen hankkiminen saliin (katossa nyt pelkät käyttämättömät sokeripalat)
- kivikellarin kunnostus
- laiturin ja löylyhuoneen lattian kunnostus (betoni kaipaa paikkausta)
- piippujen rappaaminen ullakolla (voidaan tehdä vasta asbestipurun jälkeen)
- portin salvan korjaus

* asbestin purkamisesta kysyttiin Delete oy:stä jo vuonna 2015:

Vintiltä tulee imuroida saastuneet täytteet pois puolen metrin päästä kaikista 
asbestilla suojatuista putkista ja purkaa samalla putket pois.  Jotta työlle saadaan 
hinta, tarvitaan pohjapiirustus, jossa putkiverkosto on esitetty, sekä tieto täytteen 
paksuudesta, jotta uutta saadaan hankittua tarvittava määrä.

Vuoden 2017 alusta asbestin purkutyöt myös ulkona muuttuivat luvanvaraisiksi.
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t a r V i k k e i t a

maalit: allbäckin valkoinen, antiikinvalkoinen, musta, hopeanharmaa, sumunharmaa, 
okrankeltainen sekä kauranharmaa pellavaöljymaali, joihin ulkomaalauksessa 
sekoitettu sinkkivalkoista, uulan musta roslagin mahonki (talon vuosikertapurkki)

työvälineiden puhdistus: allbäckin pellavöljysuopa

tuoreiden maalitahrojen puhdistus: balsamitärpätti ja raaka pellavaöljy

lattian pintakäsittely: allbäckin kirkas pellavaöljyvaha ja pellavaöljysuopa

naulat: 45 mm:n sähkö- ja kuumasinkityt naulat, 3 ja 4 tuuman mustat naulat, 
kuumasinkityt huopanaulat ja pienemmät, mahd. sähkösinkityt huopanaulat, kaikki 
talon verstaasta

huokolevyt: 12 mm:n Huokoleijona

paperi: muoviton Paavo-perinneilmansulkupaperi

ruuvit: 4x70 mm:n torx-kantaiset lattiaruuvit sekä sekalainen valikoima oivalaan 
aiemmin hankittuja mustia ja messinkisiä talttakantaisia ruuveja ja livadyn verstaasta 
mukaan napattuja ruuveja 

puutavara: kuusiponttilautaa ja mäntysahatavaraa Fiskarin laatupuusta 

sisäpuolen venttiili: reduko-räppänä tervaleppäkehyksellä, pellavaöljyttynä ja osmo 
Colorin kirkkaalla vahalla 3101 vahattuna

venttiilin ulkosäleikkö: sinkitystä pellistä valmistettu säleikkö Domus Classicasta

nurmikon siemen: griino-nurmikonsiemenseos

kuparipelti: livadyn 2011 saareen tuomaa




