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Suomen Arkkitehtiliitto sai vuodelle 2015 Museovirastolta 5 000 euroa 
avustusta Villa Oivalan saunan terassin, ikkunoiden ja sisädetaljien kunnos-
tamiseen sekä päärakennuksen ikkunoiden ja ovien kunnostamisen jatka-
miseen.  Lisäksi restaurointiin varattiin 12 859 euroa SAFAn omaa rahaa, 
jolla tehtiin monenmoisia pienempiä korjaustöitä sekä laadittiin korjaus-
suunnitelma seuraavalle vuodelle.  SAFA tilasi kunnostustöiden suunnit-
telun, toteutuksen ja valvonnan Livady Osakeyhtiöltä.   

Museovirasto määräsi vanhaan tapaan työn valvojaksi Helsingin kaupun-
ginmuseon konservaattorin Jaana Perttilän, joka ei katsonut tällä kertaa 
tarpeelliseksi vierailla saaressa; tämän vuoden korjaussuunnitelmat oli 
käyty läpi jo toissavuoden tarkastuskäynnillä.  

Korjaustöihin osallistuivat arkkitehti, restaurointimestari Marko 
Huttunen, arkkitehti Juulia Mikkola, arkkitehtiylioppilas Pauliina 
Saarinen ja arkkitehti Martino De Rossi Livadystä sekä arkkitehti Neil 
Winder.  Muonituksesta huolehti maisema-arkkitehtiylioppilas Tuuli Salo-
vuori.  Saunan tulevaa hirsikorjausta kävi arvioimassa restaurointikirves-
mies Simo Jauhijärvi Restaurointi-S:stä.

Työmaan yhteydessä suunniteltiin jo hiukan seuraavan vuoden töitä sekä 
päivitettiin savupiippujen osalta värisuunnitelmaa. 

Muiden töiden ohessa tehtiin myös talkootöitä: hiottiin ja öljyttiin keittiön 
iso työpöytä, öljypoltettiin liesitaso, tyhjennettiin räystäskourut ja siivot-
tiin huussin takapihalta sinne kärrätyt lehti- ja risukasat, jotka peittivät 

hienon sammalkallioseinämän ja tukkivat reitin liiterin takaiseen puuva-
rastoon.  Saunan taakse hiukan kauemmas tehtiin kokko saunan takapi-
halle kootuista oksista ja risuista, ja kokossa poltettiin myös osa vanhasta 
jätekasasta.

Kiitämme jälleen nöyrimmästi koko työryhmän puolesta, että saimme 
työskennellä täyttä osaamistamme hyödyntäen sivistyneissä olosuhteissa.          

      Oivalassa 6.6.2015, Marko Huttunen ja Juulia Mikkola

S A A T E S A N A T
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T Y Ö M A A J Ä R J E S T E L Y T

Työväki asui Villa Oivalassa korjaustöiden ajan.  Aluksi tehtiin työmaan 
aikana tarvittavat polttopuut, jotka varastoitiin porttikäytävään.  

Normaali päivärytmi oli seuraava: aamiainen kello 8.00, lounas kello 
11.00, päiväkahvit tai tauko kello 14.00 ja päivällinen kello 17.00.  Päiväl-
lisen jälkeen siivottiin työmaa, saatettiin vielä puuhailla jotain pientä 
seuraavaa päivää valmistelevaa, peseydyttiin ja mentiin nukkumaan. 
Tehokasta työaikaa oli päivittäin noin kahdeksan tuntia, kokilla hiukan 
enemmän, sillä hänellä työpäivä alkoi jo ennen aamiaista. 

Saunan taakse pystytettiin työmaakatos terassin ja sisustusten kunnos-
tustöitä varten.  Atriumpihalla työskentelyä varten tehtiin kevyempi 
työpöytä, joka toimi myös pukkina vierashuoneen räppänää asennetta-
essa, ja talon nurkalla oli käytössä aiemmin tehty, tukeva, 1x3-metrinen 
työpöytä, jota käytettiin muun muassa ikkunoiden kunnostamiseen.  Sali 
toimi työmaatoimistona.  

Työmaan lopuksi jäljelle jäänyt puutavara ja telineet varastoitiin perintei-
seen tapaan liiterin taakse.  Suojapuitteet sijoitettiin lasiterassin ullakolle.
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V I L V O I T T E L U P E N K I N  U U S I M I N E N

Saunan edessä terassia vastapäätä ollut tukkipenkki oli lahonnut pinnastaan 
niin pahoin, ettei se enää kelvannut istumiseen.  Keskellä oleva sydänpuu 
oli kuitenkin enimmäkseen vaurioitumatonta ja lisäksi erittäin tiukkaa ja 
pihkaista.  Laho pintapuu veistettiin pois ja tukki säästettiin tarvepuuksi.  
Uusi tukki saatiin talon omasta metsästä, jossa Hans van der Ende oli edel-
lisenä talvena raivannut myrskytuhoja.  Hans oli säästänyt rakennustöitä 
varten mahtavan kuusikelon tyvitukin, joka hinattiin pihalle metsästä ja 
muotoiltiin uudeksi penkiksi.

Penkin toisen pään alla kalliolla oli  mallikivi, jonka eri syrjät olivat 
erilaisia käsittelyltään: kivessä oli kiillotettua, lohkottua, sahattua ja risti-
päähakattua pintaa.  Toisen pään alla oli karkeasti muotoiltu, lovettu, 
laihahko pöllinpätkä, joka ei selvästikään ollut kovin vanha.  Pölli lepäsi 
käytännössä mullassa, vaikka sen alta kalliopainanteesta pintamaan alta 
löytyikin punatiilistä ladottu speti.  Jotta rakenteesta saatiin kestävämpi, 
pöllinpätkä korvattiin kivillä, joiden selkään uusi tukki saatiin istutettua 
tukevasti.  



Y l l ä  v a s t a v a l m i s t u n u t  u u s i  t u k k i p e n k k i .   To i s t a  p ä ä t ä  t u ke v a t 
l u o n n o n k i v e t  l e p ä äv ä t  k a l l i o p a i n a n t e e s s a ,  j o h o n  v ä ä j ä ä m ä t t ä 
ke r t y y  m a a - a i n e s t a .   To i s e s s a  p ä ä s s ä  o n  v a n h a  k i v i h a r k ko .

O i ke a l l a  y l h ä ä l l ä  s a u n a  19 6 0 - l u v u n  l o p u l l a .   Tu k k i p e n k i n  t o i s t a 
p ä ä t ä  t u ke v a  p ö l l i  o l i  v a i h d e t t u  a i n a k i n  ke r t a a l l e e n  2 010 - l u v u l l e 
t u l t a e s s a ,  s i l l ä  p ö l l i  o l i  s e l v ä s t i  o h u e m p i  k u i n  k u v a s s a .   Ku v a a j a : 
K a l l e - H e i k k i  N a r i n e n ,  k u v a l ä h d e :  L a u r i  N a r i n e n .  

O i ke a l l a  a l h a a l l a  s a u n a  v u o n n a  19 8 7.   Tu k k i p e n k i n  p ä ä l l i p i n n a s s a 
o n  l a h o a .   Ku v a :  P e k k a  L e s ke l ä .
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S A U N A N  T E R A S S I N  K O R J A U S

.Saunan terassin etureunasta oli jo aiemmin uusittu lankkuja ja siirretty 
vanhoja harvemmaksi – uudet lankut kun olivat kapeampia kuin vanhat.  
Vaiheet olivat helposti erotettavissa naulojen perusteella; alkuperäiset 
naulat ovat kannastaan litistettyjä, kun taas uudemmissa nauloissa oli 
pyöreät kannat.  Korjauksessa terassivuoliaisten päältä oli veistetty lahoa 
puuta pois ja tilalle oli laitettu laudankappaleita.  Muutamaa vuoliaista oli 
myös ohennettu siksi, että uusitut lankut olivat alkuperäisiä paksumpia. 

Nyt terassin etureuna ja portaat olivat jälleen uusimisen tarpeessa.  
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Kun uudemmat terassilankut sekä porras purettiin pois, löytyi purkuosista 
neljää erilaista naulasorttia.  Alkuperäisissä terassilankuissa oli käytetty 
lankanauloja, joiden päät oli litistetty.  Uudemmissa terassilankuissa oli 
käytetty kahta erilaista, 15 senttiä pitkää lankanaulatyyppiä, ja portaassa 
20 cm pitkiä lankanauloja.  Saunan terassin penkin naulat olivat puolestaan 
leikattuja, samoin kuin naulat, joilla porras oli ollut kiinni terassissa.

Portaan tukipöllit oli tapitettu kiinni toisiinsa yhdellä tuuman vahvuisella 
tapilla.
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Terassivuoliaiset oli käsitelty edellisessä kunnostuksessa kreosootilla.  Osa 
kannakkeista oli silti lahonnut pahasti.   

Kolmen vähiten lahon vuoliaisen alareunasta jouduttiin veistämään pois 
lahoa niiltä kohdin, joissa ylimmäinen porraslankku oli nojannut vuoliaisen 
päähän.

Terassin alle oli kertynyt maa-ainesta, joka nyt kaivettiin pois.
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Koska vasemmanpuoleisin terassivuoliainen jouduttiin katkaisemaan miltei 
tyvestä, sille oli pakko tehdä tukijalka.  Kahteen vuoliaiseen voitiin tehdä 
päälle tapitettava jatkos.  Kolmeen vähiten lahoon täytyi lisätä päälle koro-
kepalat, sillä vuoliaisia oli madallettu edellisessä korjauksessa, jossa oli 
käytetty alkuperäistä paksumpia lankkuja.

Porras oli aiemmin ollut naulattu kiinni terassivuoliaisiin, joten terassi oli 
saanut tukea portaasta.  Nyt porrasta ei haluttu kiinnittää terassiin, koska 
terassin sivuseinien hirsiä oli tarkoitus vaihtaa seuraavan korjausrupeaman 
yhteydessä.  Koska vuoliaiset jäivät nyt ilman portaan tukea, päätettiin 
kaksi reunimmaista vuoliaista molemmin puolin tukea kivien varaan.  
Ohuemmat, keskimmäiset vuoliaiset tulevat saamaan tukea uusista täyspit-
kistä terassilankuista (jäykimmän polun periaate). 



Vasemmanpuolimmaisen jatkoksen alle tulevat kivet voitiin tukea sivu-
suunnassa saunan perustuksia vasten nojaaviin kiviin.  Seuraavan jatkoksen 
kivien alle ladottiin vanhoja keraamisia kiukaan osia, joita oli jätetty loju-
maan saunan taakse.  Kahta oikeanpuolimmaista vuoliaista varten kivet 
voitiin tukea suoraan kalliolle, jossa oli sopivat tasaiset paikat kiville.

Sekä vanhat että uudet vuoliaiset tervattiin huolellisesti ylä- ja etupinnas-
taan.  Aiemmassa korjauksessa madallettujen vuoliaisten päälle naulattiin 
tervatut korokerimat, jotta terassilankuille saatiin tasainen alusta.
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Uudet terassilankut olivat kokonaan männyn sydänpuuta.  Ne oli tilattu 
alkuperäisen kokoisina, mutta koska ne sahattiin juuri ennen työmaan 
alkua tuoreesta puusta, niistä tuli valitettavasti muutamaa millimetriä 
kapeammat.  Tämän takia koko terassia jouduttiin kaventamaan puolisen-
toista senttiä sen alkuperäisestä syvyydestä. 

Alkuperäisessä rakenteessa lankkujen välillä ei ollut rakoja, mikä altistaa 
lankut laholle, kun rakoihin kiilautuu roskaa, joka pitää puun märkänä.  
Koska terassin ulkonäköä ei haluttu muuttaa mutta säänkestoa haluttiin 
parantaa, lankkujen väliset syrjät viistottiin siten, että rako aukeaa alas-
päin, jolloin roskat varisevat helpommin pois.  Terassilankkujen päät viis-
tettiin pyöröhirsiä mukaileviksi.  Päällipinnat hiottiin ja yläsyrjät pyöris-
tettiin kevyesti, minkä jälkeen lankut kiinnitettiin paikoilleen.  Lankkujen 
päät jätettiin naulaamatta, jotteivat ne estä hirsien vaihtamista. 
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Portaisiin tarvittavat, talon omasta metsästä saadut pöllit oli varastoitu 
liiteriin edellisenä vuonna.  

Pöllit sovitettiin tarkasti kallion tai kalliolle valetun, vanhan korokkeen 
päälle.  Korkeammassa päässä päällekkäiset pöllit tapitettiin toisiinsa 
kahdella 7/8 tuuman tapilla, jotta pöllit eivät pääse kiertymään suhteessa 
toisiinsa.  Tappien toiseen päähän tehtiin levenevä kanta ja toiseen päähän 
lyötiin kiila.  Näin pölleistä saatiin kiinteät kappaleet, jotka nousevat 
porraslankkujen mukana porrasta siirrettäessä.  Pöllien päät suojattiin 
tervaamalla.

Porraslankkujen syrjät viistettiin lankkujen välistä siten, että päät jäivät 
ehjäksi, ja päällipinnat hiottiin samoin kuin terassilankut.  Sitten lankut 
naulattiin paikoilleen.
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L Ö Y L Y H U O N E E N  S I S U S T U K S E T

Löylyhuoneen ovilistoitus oli kerrassaan rappeutunut: lista puuttui koko-
naan oven yltä, ja vasemmalta sivulta alhaalta lista oli poikki.  Oikeanpuo-
limmainen lista oli siirtynyt pari senttiä alkuperäiseltä paikaltaan, minkä 
saattoi selvästi havaita vanhoista naulanreijistä ja yläkulman orrenkolosta, 
joka ei ollut kohdallaan.  Oven ylälistan kappaleet olivat tallessa sauna-
tuvan kellokaapissa: ylälista oli ollut kahdesta kappaleesta tehty, ja toisesta 
niistä oli sisäsyrjä lohjennut.
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Listoitus täydennettiin alkuperäisen kaltaisella listalla, jota oli tilattu 
puusepältä.  Uusi ylälista tehtiin vasemmanpuoleisesta vanhasta katken-
neesta pystylistasta, ja vasemmalle puolelle laitettiin uusi lista.  Jotta 
ovilistoituksesta ei tulisi häiritsevän kirjavaa, päätettiin uusi lista patinoida 
vanhan sävyyn.

Saunan sisustukset on alun perin tummennettu puhalluslampulla.  Oikean 
sävyn saamiseksi uutta listaa grillattiin ensin polttotynnyrin yllä.  Sitten 
sävyä tummennettiin vielä kaljapetsillä, joka valmistettiin seuraavasti:  

Kiukaan yltä rautalevystä raaputettua punaruskeaa pigmenttiä hierret-
tiin purkissa hienommaksi, minkä jälkeen se sekoitettiin tilkkaan denatu-
roitua spriitä.  Sitten lisättiin sopivasti I-olutta.  Kun petsillä sivelty lista oli 
saanut kuivua, se siveltiin vielä raa’alla pellavaöljyllä.  

Listat sahattiin oikean mittaisiksi ja lyötiin paikoilleen sinkityillä lankanau-
loilla, joiden kannoista sinkki oli hiottu pois.  Näin kannat tummuvat ajan 
myötä sinkittömien naulojen tapaan.  Vasempaan listaan vanhalle paikal-
leen siirrettiin siinä ollut metallikoukku.
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Katossa on kaksi keskenään erilaista ohutta ortta.  Vasemmalla puolella 
on tammilistasta tehty, poikkileikkaukseltaan soikea, suora orsi, kun 
taas oikealla puolella on luonnonväärä orsi.  Vasemmanpuoleinen näyttää 
olevan huolellisemmin kattoon kiinnitetty kuin oikeanpuoleinen.  Vasem-
manpuolimmainen orsi oli katkennut, ja koska sitä ei haluttu kokonaan 
vaihtaa, sille tehtiin tiukasta männyn sydänpuusta (meriterassin vanhaa 
porraslankkua) jatkos, joka kiinnitettiin tapitetulla, vinopäisellä lapaliitok-
sella vanhaan orteen.

Oviseinässä kiukaan puolella oli jäljet kaikkiaan seitsemästä oksanhaarasta 
veistetystä koukusta, joita oli ollut kaksi päällekkäistä kolmen koukun riviä 
sekä yksi yksittäinen vielä muita alempana.



Ylimmässä rivissä oli yksi ristipääruuveilla kiinnitetty uudempi koukku, 
joka on muita hiukan pienempi ja selvästi vaaleampi, sekä kaksi talttakan-
taisilla ruuveilla kiinnitettyä, oletettavasti alkuperäistä koukkua, joissa 
koukku oli poikki.  Keskimmäisessä rivissä oli yksi katkennut, oletettavasti 
alkuperäinen koukku, yhdet ruuvinreiät ja yksi ruuvipari.  Alimmaisessa 
rivissä oli yksi ruuvipari.

Puuttuvien koukkujen paikalle veistettiin alkuperäisen mallin mukaan 
kolme uutta koukkua, joiden taakse merkittiin niiden valmistusvuosi.  
Koukut kiinnitettiin vanhoille paikoille uusia senkkikantaisia Torx-ruuveja 
käyttäen – näin ne erottuvat vastakin helposti vanhemmista koukuista.
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S A U N A N  I K K U N A N K U N N O S T U S

Saunan ikkunoissa maali oli kuoriutunut osin pois ja kittaukset olivat 
katkeilleet ja paikoin jo irtoamassa.  Ikkunat kunnostettiin kevyesti laseja 
irrottamatta.  Vain yksi ikkunaruutu vaihdettiin, koska siinä oli halki-
nainen lasi.  Työn ajaksi aukot suljettiin suojapuitteilla.

Kytkettyjen ikkunoiden sisä- ja ulkopuitteet irrotettiin toisistaan ja lasi-
välien puupinnat puhdistettiin karhunkielellä, pahimmin kuluneissa ulko-
puitteissa kaapimella ja hiomakankaalla.  Kaavinta käytettäessä lasit suojat-
tiin raapiutumiselta maalarinteipillä ja sanomalehdellä.  Lasin ja puun 
välistä rapisseet pohjakitit täydennettiin ja lopuksi pinnat öljyttiin raa’alla 
pellavaöljyllä. 
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Ulkopuitteiden ulkopinnasta irtoava maali ja kitti poistettiin ja puitteet 
paikkakitattiin.  Erityistä huomiota kiinnitettiin kitin ja lasin väliseen tii–
viyteen sekä alasarjojen kittipalon muotoon; vanhaa kittausta täydennet-
tiin siten, että vesi valuu siitä helposti pois.  Paikkamaalausta varten sekoi-
tettiin kaksi erisävyistä vihreää valmiista purkkisävyistä (kuvassa oikealla).  
Sinivihreää (keskellä) varten lehtivihreään sävyyn sekoitettiin valkoista 3:2 
ja kellanvihreää (vasemmalla) varten lehtivihreään sekoitettiin keltaokraa 
ja valkoista 3:2:1,5. 

Puitteita ei maalattu kokonaan yli, koska ikkunoissa oleva herkul-
linen patina haluttiin säilyttää.  Maalaus tehtiin siten, että kittipalkoihin 
saatiin kolme peittävää maalikerrosta, mutta puupinnoilla maali häivytet-
tiin paperilla pyyhkimällä.  Kaksi alinta kerrosta maalattiin sinivihreällä 
sävyllä, ja viimeisessä kerroksessa käytettiin myös kellanvihreää maalia. 
Puitteiden syrjät, joissa oli ohut kerros tummaa sinivihreää maalia, jätet-
tiin ennalleen.



25

Puitteiden huulloksissa olevat, nitomalla kiinnitetyt tiivistenauhat olivat 
paikoin venähtäneet.  Tällaiset ulos pursuavat kohdat liimattiin paikoil-
leen, ja tiivisteistä repsottavat langanpäät leikattiin poikki.  Lopuksi lasit 
pestiin huolellisesti, puitteet kytkettiin yhteen ja asennettiin takaisin 
paikoilleen.



Vierashuoneessa ei vanhastaan ole ollut minkäänlaista ilmanvaihtoa, 
minkä vuoksi huoneessa on ollut tunkkainen ilma.  Tämän vuoksi portti-
kongin vastaiselle seinälle lisättiin tuuletusventtiili.  Sisäosaksi valittiin 
Reduko-räppänä, puinen liukuluukku, joka saatiin valmistajalta lahjoi-
tuksena.  Ulkopuolelle ostettiin puurakennuksissa perinteisesti käytetty 
lippa.  Liukuluukku öljyttiin pellavaöljyllä, ja sen tausta maalattiin pella-
vaöljymaalilla mustaksi.  Lipasta hiottiin karhunkielellä pois pellissä oleva, 
näkymättömän ohut kromaus, ja sitten lippa maalattiin pellavaöljymaalilla 
seinän väriin.  

V I E R A S H U O N E E N  R Ä P P Ä N Ä
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Seinään porattiin kuppiterällä pyöreä reikä, jonka reunat maalattiin 
mustiksi.  Sivutuotteena syntyi havainnollinen kiekkosarja seinän rakenne-
kerroksista.  Ulkosäleikkö istutettiin peiterimalaudoitukseen ja kiinni-
tettiin paikoilleen ruuveilla.  Liukuluukun alle sisäpuolelle kiinnitettiin 
tavallinen hyttysverkko, sillä lipan metalliverkko on sangen isosilmäistä, 
ja liukuluukku kiinnitettiin sisäseinään.  Kehyksestä pääsi imeytymään 
hiukan öljyä tapettiin, mutta huone on muutenkin tarkoitus tapetoida piak-
koin uudelleen, sillä tapeteissa on kranaatinsirpaleiden aiheuttamia reikiä, 
vanhoja kittipaikkauksia ja tahroja, eikä samaa tapettia ole enää myynnissä. 27
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A T R I U M I N  V E S I L I S T A N  K O R J A U S

Atriumin pohjoisseinän vesilistasta oli kuoriutunut runsaasti maalia, ja 
lista päätettiin siistiä.  Kun jäljellä olevaa maalia ruvettiin kaapimaan pois, 
huomattiin, että lista oli lahonnut olohuoneen oven läheltä, josta oli jo 
aiemmin vaihdettu pätkä.  Syynä lienee ollut tukkeutunut vesikouru tai 
syöksytorvi, joka on laskenut vettä seinälle.

Kun uudempi korjauspala ja lahonnut osa vanhasta listasta leikattiin pois, 
paljastui, että ulkovuorauksessakin oli hieman lahoa.  Vaurio oli kuitenkin 
niin pieni, että tässä vaiheessa tuntui viisaimmalta vaihtaa vain vesilistaa.

Uusi vesilista sahattiin kaksi vuotta aiemmin talteen otetuista merite-
rassin vanhoista porrasaskelmalankuista, jotka olivat erittäin tiukkasyistä 
sydänpuumäntyä.

Lista öljyttiin raa’alla pellavaöljyllä ja maalattiin kahteen kertaan portin 
kunnostuksesta jääneellä pellavaöljymaalilla.  Koska kyseinen maali oli 
homehtunut keittiökuistin seinän paikkamaalauksessa, lisättiin maaliin 
nyt noin 15 % sinkkivalkoista pellavaöljymaalia sekä hiven pellavansinistä 
maalia – sinkkivalkoislisäys näet vaalensi hiukan maalin sävyä.
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Sisäpihan pylväidenjuurista oli alkanut kuoriutua maalia.  Irtoava maali 
kaavittiin pois ja pylväät hiottiin kevyesti ylös asti siten, että edellisestä 
maalinkaavinnasta jääneet kovat ”maalikarvat” sekä pahimmat home- 
ja likapilkut saatiin pois.  Sitten pinnat pyyhittiin kostealla, paljastunut 
puupinta öljyttiin raa’alla pellavaöljyllä ja maalattiin pellavaöljymaa-
lilla kahteen kertaan.  Kunnostusta jatketaan seuraavan korjausrupeaman 
yhteydessä.

P Y L V Ä Ä N J U U R I E N  S I I S T I M I N E N
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S I S Ä K A T O N  P A I K K A U S

Makuuhuoneen  katossa oli vanha lämmitysputken reikä, josta aika-ajoin 
varisi lattialle purua.  Koska lämmitysputkien ympärillä ullakolla on asbes-
tieristys, josta on rapissut valkoista jauhoa vintin täytteiden sekaan, halut-
tiin reikä paikata.  Reikään täytteiden sekaan tukkeeksi sullottiin vanhasta 
lakanakankaasta kierretty rulla, jota sitten kierrettiin auki reiässä niin, 
että se levisi sopivasti ja tukki reiän.  Paikkapala leikattiin talon vanhasta 
huokolevystä ja sen reunat muotoiltiin katossa olevan reiän mukaisiksi.  
Lopuksi pala liimattiin paikalleen ja sen reunat kitattiin.  Maalaus jäi tehtä-
väksi seuraavan korjausrupeaman yhteydessä.
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S Y Ö K S Y T O R V I E N  A S E M O I N T I

Syöksytorvien asentoa talon kaakkois- ja luoteisnurkissa korjattiin siten, 
että rankkasateellakin vesi osuu paremmin suppiloihin, jotka ovat kovin 
sirot.  Kaakkoisnurkassa jouduttiin irrottamaan ja lyhentämään molemmat 
puiset torvenkannakkeet.  Samalla korjattiin niiden asentoa ja istuvuutta 
nurkkaan; ne olivat huonosti kiinni ja roikkuivat alaviistossa, joten ne oli 
helppo irrottaa sahaamalla kiinnitysnaulat poikki.  Lounaisnurkassa kiin-
nikkeet olivat tukevasti kiinni nurkassa, joten torven asentoa korjattiin 
vain taivuttamalla pantoja.  Lopuksi torvet kiinnitettiin takaisin paikoil-
leen talosta löytynyttä vanhaa rautalankaa käyttäen.
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P Y L V Ä S -  J A  H I R S I A I H I O T

Seuraavan vuoden korjauksia varten kaadettiin suoria mäntyjä ja tehtiin 
niistä hirsi- ja pylväsaihioita – pylväsaihioita meriterassin uusia pylväitä 
varten ja hirsiaihioita saunan terassin sivuseinämiä varten.  Jotta puut 
kuivuisivat hitaasti ilman suuria halkeamia, ne kuorittiin neljältä sivulta ja 
varastoitiin kellariin, jossa ne ovat suojassa suoralta auringonpaisteelta.
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H I I R E N K O L O N  T U K K I M I N E N

Keittiössä käytävän oven takana, lattian ja seinän rajassa oli hiirenkolo, 
joka oli kertaalleen tukittu puukiilalla, mutta jota oli sitten laajennettu 
sivulle.  Kolo päätettiin tukkia huolellisesti ennen lattialistoitusta, jotta 
sitä ei hetikohta taas laajenneta.  Samalla saatiin pysäytettyä kolosta sisälle 
puhaltava kylmä ilmavirta.

Ensiksi poistettiin vanha kiila ja tunnusteltiin, mitä kolosta löytyy.  Kävi 
ilmi, että kolo jatkui sekä puupalkin läpi käytävän lattian alle että sahanpu-
rujen sekaan keittiön lattian alle.

Käytävän lattian alle menevä kolo tukittiin tiukalle rullalle käärityllä 
metalliverkolla, mutta keittiön alla oleva kolo osoittautui vaikeammaksi: 
se täytettiin sahanpurulla, joka kuitenkin vajui, kun rakoon lyötyjä kiiloja 
ryhdyttiin katkaisemaan.  Samalla huomattiin, että kiiloja ei saa katkaistua 
lattian rajaan ilman, että ne luiskahtavat samalla pois paikaltaan.

Kolo tukittiiin sitten tiukaksi käärityllä sanomalehtipaperilla, jonka päälle 
raon pintaan taiteltiin vielä raon muotoinen teräsverkko jyrsijöiden sisään-
pääsyn estämiseksi.
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K E I T T I Ö N  L A T T I A L I S T O I T U S

Keittiöstä puuttuivat lattialistat miltei kokonaan; vain puupintaisten kaap-
pien sivulle on jäänyt pätkä vanhaa listaa.  Muualla valkoiseksi maala-
tuissa seinissä näkyi listojen kohdalla paljas puupinta.  Varastossa on jäljellä 
muutama listanpätkä, joista osa on toisesta päästään katkennut, ei sahattu 
– lieneekö linoleumia laitettaessa käynyt niin, että kun listoja on mennyt 
rikki, niitä ei olekaan viitsitty asentaa takaisin.  

  

Uudet listat oli tilattu puusepältä alkuperäisen profiilin mukaisina.  Keit-
tiön iso pöytä siirrettiin syrjään ja sen tausta puhdistettiin pölystä ja liasta.  
Listat sovitettiin paikoilleen nurkat jiiraten.  Sitten listanpätkät öljyttiin, 
niihin esiporattiin naulanreiät ja listat kiinnitettiin paikoilleen.

Listoja ei patinoitu, sillä ajan myötä ne tummuvat ja väri lähestyy hiljalleen 
vuosikymmenten kuluessa alkuperäisten listojen sävyä.
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K E I T T I Ö N  U U S I  P O R R A S

Keittiön uusitun kuistin vieressä oli yhä edellisestä korjausvaiheesta periy-
tyvä porrasaskelma, jonka astinlankut näyttivät vääriltä; ne olivat liian 
kapeita ja niiden väleissä oli liian suuret raot.  

Meriterassin vanhoista porraslankuista tehtiin uusi porrasaskelma, joka 
sopii paremmin yhteen kuistin kanssa.  

Uuteen porrasaskelmaan tehtiin etuseinä talon muiden porrasaskelmien 
tapaan, ja kyljet muotoiltiin siten, että vesi ei jää seisomaan niiden ja askel-
mien väliin.  Myös astinlautojen välit muotoiltiin veden seisomista silmällä 
pitäen.

Uusi askelma maalattiin mustaksi Roslagin mahongilla, ja sen maata vasten 
tulevat alareunat sekä kylkien aukinaiset päät tervattiin.  Porrasaskelmalle 
tehtiin kivipeti, jonka päälle se asemoitiin.
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V I E R A S H U O N E E N  V E R H O N  L E N K K I

Yksi vierashuoneen verhon puuttuva lenkki löytyi sattuman kaupalla sisä-
pihan kukkapenkistä.  Kun se oli kiinnitetty takaisin paikalleen, jäi vielä 
yksi lenkki puuttumaan.  Aivan samanlaista ei onnistuttu löytämään, 
mutta verstaasta löytyi vanha peltirasia, josta saatiin melkein samanlainen 
lenkki.

K E I T T I Ö K A A P P I E N  S I I S T I M I N E N

Keittiökaapit olivat likaantuneet ajan saatossa ja niiden pinta oli osin 
kulunut.  Kaksi reunimmaista ovea pestiin karhunkielellä ja tiskiaineella, 
siveltiin raa’alla pellavaöljyllä ja pyyhittiin kuivaksi.  Yllä olevassa kuvassa 
vasemmanpuoleinen ovi on valmis, muut vielä käsittelemättä.  Työtä on 
tarkoitus jatkaa seuraavan restaurointirupeaman yhteydessä.
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P I E N T Ä  S Ä Ä T Ö Ä
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T U U L I K A A P I N  N U R K A N  P E S U

Tuulikaapin nurkassa kolme vuotta aiemmin tehdyt paikkamaalaukset 
olivat homehtuneet rumasti.  Niitä saatiin siistittyä koko lailla pesemällä ne 
mäntysuovalla ja vedellä.  Paikkamaalaus oli tehty portin kunnostuksesta 
periytyvällä Saxotol-pellavaöljymaalilla.

S A U N A N  T U O L I E N  J A L A T

Saunan tuoleista oli hävinnyt kolme ja rikkoutunut yksi valkotammesta 
tehdyistä tapeista, minkä vuoksi tuolit keikkuivat ikävästi.  Livadyn 
tammikiilasta saatiin sopivat uudet palat.
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- huvilan kytkettyjen ikkunoiden paikkakittaus ja -maalaus (kitit ja maalit varisevat)

- saunan alimpien hirsien lahokorjaukset

- saunan varustaminen veistetyillä raystäskouruilla

- sähköpiirustusten päivitys

- vintin asbestiputkien inventointi, jotta voidaan teettää asbestipurku*

- ison terassitason, merenpuolen terassitason ja meriterassin viereisten seinien 

  uusiminen (lahovaurioita) 

- merenpuolen pylväiden uusiminen (liimapuuta, saumat aukeilleet)

- vierashuoneen kerrossängyn purku ja seinien tapetointi

- pihanpuolen ison irrallisen porrasaskelman uusiminen (lahovaurioita)

- vanhan saunan sisäseinien maalaus (nyt kahta eri väriä epämääräisesti rajattuna)

- keittiön loisteputkivalaisimen vaihtaminen parempaan, jotta varjolista saadaan pois, 

  ja erillisen katkaisijan pistorasioiden lisääminen

- käytävän ja tuulikaapin välisen nurkan lahokorjaus

- julkisivuverhouksen helmojen kunnostaminen (lahovarioita)

- sisäpihan pohjoisterassin uusiminen (reunimmaiset laudat kääntymässä irti)

- uuden ikkunan aukipitimen valmistus makuuhuoneeseen (alkuperäinen on kadonnut)

- karmien ja karmilistojen ulkopuolten kunnostus (rakoilua, maalin kuoriutumista)

- terassin lasiovien valmiiksimaalaus

- sisäpihan pylväiden valmiiksimaalaus

- keittiön ulko-oven kunnostus (sisäpuolen maalipinta kolhiintunut ja halkeileva, 

  1980-luvun vedin ruma)

- salin ja tuulikaapin oven saranoiden värimuutos (palautus mustiksi)

- käytävän vanhan ulko-oven kehysten kunnostus (maali rapisee)

- ruokakomeron, keittiön ja salin ovien kunnostus (maali lohkeilee, heloja rikki)

- makuuhuoneen oven paikkamaalaus

- sisäovien karmien pesu ja paikkamaalaus (kolhuja ja paikoin rapisevaa maalia)

V I E L Ä  T E H T Ä V Ä Ä

- vanhan saunan oven kunnostus molemmin puolin

- vierashuoneen oven kunnostus molemmin puolin (sisältä maali kuoriutuu, ulko-

  puolella jossakin aiemmassa korjauksessa tulleita syviä naarmuja)

- ikkunoiden sisäpuolen paikkamaalaus ja -kittaus

- itikkaverkot keittiöön ja saliin

- verstaan lahon alasidepuun uusiminen

- ulkopuolen ulkovuorauksen maalaus, sisäjulkisivujen elvytys ja paikkamaalaus

- ulkokalusteiden (terassituolit, lepotuolit, lintulauta ym.) ja salin ruoka-

  pöydän tuolien kunnostus (rikkoutuneita narupunoksia, auenneita liitoksia, katkennut 

  poikkipuu; yksi isompi ruskea tuoli on verstaassa kerrassaan rikkinäisenä)

- lipputankojen palauttaminen (vanha iso lipputanko on varastoituna verstaaseen ja 

  pieni lipputanko kivikellariin)

- makuuhuoneen katkenneen vaatekoukun vaihtaminen vaatekomeron vastaavaan

- valaisimen hankkiminen saliin (katossa nyt pelkät käyttämättömät sokeripalat)

- kivikellarin kunnostus

- laiturin kunnostus (betoni kaipaa paikkausta)

- saunalaiturille johtavien betoniaskelmien kunnostus (yksi on irti)

- alkuperäisesineistön luettelointi ja merkitseminen

- vesikaton irronneiden mineriittilevyjen (ainakin 3 kpl) kiinnitys paikoilleen

* Asbestipurusta kysyttiin Delete Oy:stä Timo-Pekka Kauhalalta:

Vintiltä tulee imuroida saastuneet täytteet pois puolen metrin päästä kaikista 
asbestilla suojatuista putkista ja purkaa samalla putket pois.  Jotta työlle saadaan 
hinta, tarvitaan pohjapiirustus, jossa putkiverkosto on esitetty, sekä tieto täytteen 
paksuudesta, jotta uutta saadaan hankittua tarvittava määrä.
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T A R V I K K E I T A

maalit: Allbäckin valkoinen, lehtivihreä, okrankeltainen, pellavansininen hopeanharmaa, 
musta, keltaokra ja kauranharmaa pellavaöljymaali, joihin sekoitettu sinkkivalkoista

työvälineiden puhdistus: Allbäckin pellavöljysuopa

tuoreiden maali- ja tervatahrojen puhdistus: balsamitärpätti

pellavaöljykitti: Allbäckin pellavaöljyvernissaa ja liitua sisältävä kitti, Tikkurilan 
pellavaöljykitti

rakenteiden tervaus: hautaterva

puupintojen öljyäminen: Allbäckin raaka pellavaöljy

sahatavara:  Fiskarsin laatupuu, sydänpuumäntyä

saunan ovilistat ja keittiön lattialistat: Marko Escartin, Studio Oksa

huokolevy: talon vanha huokolevy 

vierashuoneen tuuletusluukku: Reduko-räppänä, Reduko Oy

vierashuoneen seinäventtiilin ulko-osa: Domus Classica

lasit: venäläinen tai puolalainen 3 mm:n konelasi, Lasi Alwari

naulat: kuumasinkityt 150 mm:n lankanaulat talon vanhasta laatikosta (saunan terassiin) 
sekä 60 mm:n kuumasinkityt lankanaulat (saunan ovilistoihin) ja 4,5 mm:n sähkösinkityt 
lankanaulat (keittiön listoitukseen) Livadyn vanhoista varastoista

Polttotynnyrin ympäristöstä voidaan kerätä maassa lojuvat asbestilevynkappaleet 
pois.  Työssä on käytettävä hanskoja ja P3-luokan hengityssuojainta.  Levynkappaleet 
laitetaan esim. kaksinkertaiseen muovipussiin, joka teipataan hyvin kiinni.  Pussiin 
kirjoitetaan, että se sisältää asbestilevyä, ja se voidaan toimittaa vaarallisen jätteen 
keräykseen venerantaan.




